

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2,4 EDUCACION
PROGRAMA 2,4,1 FORTALECIMIENTO EDUCATIVO
RESPONSABLE Secretario de Gobierno y Educación

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 7 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00-Ene-00

PROYECTO	% Pond.	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTRE				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente	
			1	2	3	4	1	2	3	4			
Dotación de Bibliotecas y Computadores		\$ 10000	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 10000	
Dotacion de Paquetes Escolares		\$ 20000	99	0	0	0	\$ 22500	\$	\$	\$	\$	\$ 22500	-\$ 2500
Capacitación dirigida a docentes.		\$ 4000	0	100	0	0	\$	\$ 1500	\$	\$	\$	\$ 1500	\$ 2500
Convenio para el suministro de docentes		\$ 60252	25	25	25	0	\$ 38000	\$ 28000	\$ 6500	\$	\$	\$ 72500	-\$ 12248
Ludoteca Naves Bulliciosos		\$ 14000	25	25	25	0	\$ 4500	\$ 4500	\$ 4500	\$	\$	\$ 13500	\$ 500
Curso de pre icfes para bachilleres		\$ 3000	0	100	0	0	\$	\$ 2800	\$	\$	\$	\$ 2800	\$ 200
Conferencias formativas a estudiantes		\$ 400	0	0	50	0	\$	\$	\$ 200	\$	\$	\$ 200	\$ 200
Conferencias formativas a padres de familia		\$ 400	0	0	50	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 400
Implementación de la cátedra de Historia y Turismo en el Colegio Cristo rev		\$ 1000	100	0	300	0	\$ 1000	\$	\$ 4000	\$	\$	\$ 5000	-\$ 4000
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	0	\$ 113052	249,4	250,0	450,0	0,0	\$ 66000	\$ 36800	\$ 15200	\$	\$	\$ 118000	-\$ 4948

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2,4 SECTOR EDUCACION
PROGRAMA 2,4,2 AMPLIACION DE COBERTURA
RESPONSABLE Secretario de Gobierno y Educación

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 7 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00-Ene-00

PROYECTO	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTRE				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
	Pond.		1	2	3	4	1	2	3	4		
Almuerzos escolares		\$ 26000	0	201	37	0	\$	\$ 27430	\$	\$	\$ 27430	-\$ 1430
Transporte Escolar		\$ 65000	100	0	0	0	\$ 20000	\$	\$ 87788	\$	\$ 107788	-\$ 42788
Seguro estudiantil		\$ 5500	0	0	100	0	\$	\$	\$ 4000	\$	\$ 4000	\$ 1500
Educación No formal		\$ 3000	100	0	0	0	\$ 1200	\$	\$	\$	\$ 1200	\$ 1800
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 65000
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 5500
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	0	\$ 99500	200,0	28,7	19,5	0,0	\$ 21200	\$ 27430	\$ 91788	\$	\$ 140418	\$ 29582

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR

2,4 EDUCACION

RESPONSABLE

SECRETARIO GOBIERNO Y EDUCACION

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 7 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	0

PROGRAMA	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTR				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
			1	2	3	4	1	2	3	4		
2,4,1 FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		\$ 113052	249,42	250	450	0	\$ 66000	\$ 36800	\$ 15200	\$	\$ 118000	-\$ 4948
2,4,2 AMPLIACION DE COBERTURA		\$ 99500	200	28,738	19,548	0	\$ 21200	\$ 27430	\$ 91788	\$	\$ 140418	\$ 29582
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	0	212552	449,42	278,74	469,55	0	\$ 87.200	\$ 64.230	\$ 106.988	\$ 0	\$ 258.418	\$ 24.634

