





1	TOTAL	100,2		\$ 40514	\$	\$ 5798	\$ 5715	\$	0	15	37	0	\$ 11513	\$ 29001
---	-------	-------	--	----------	----	---------	---------	----	---	----	----	---	----------	----------



**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Promoción de la salud mental  
RESPONSABLE Coordinadora PAB

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	%	Meta	PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente	
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4			
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo				
Contratacion Psicologo	20	1	Contrato	\$ 10800	0,2	20	2160	0,2	20	\$ 3240	0,25	25	\$ 3240		0			4	4	5		\$ 8640	\$ 2160
1 Apoyo Red Del Afecto Y El Buen Trato	20	15	15 casos	\$ 1000	0	0			0		5	33,33	\$ 190		0					6,667		\$ 190	\$ 810
Realización Diagnostico Salud Mental Y Violencia	20	1	Diagnostico	\$ 1000	0	0		0,8	80	\$ 84	0,2	20	\$ 296		0			16	4			\$ 380	\$ 620
Apoyo logístico a proyecto drogadicción	15	100	%	\$ 1000	0	0			0		50	50	\$ 365		0					7,5		\$ 365	\$ 635
Apoyo logístico proyecto violencia	15	100	%	\$ 1500	0	0			0		50	50	\$ 366		0					7,5		\$ 366	\$ 1135
Elaboración I. E. C. Violencia intrafamiliar	10	2	Un	\$ 1451	0	0			0		1	50	\$ 220		0					5		\$ 220	\$ 1231
1 TOTAL	100			\$ 16751			\$ 2160			\$ 3324			\$ 4677			\$	4,0	20,0	35,7	0,0		\$ 10161	\$ 6591

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Escuela saludable por una niñez sana  
RESPONSABLE Coordinadora PAB

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4		
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo						
1 Reunión Coordinación Institucional	20	1	Reuniones	\$ 79		0			0			1	100	\$ 79	0				20	\$ 79	\$	
Tamizaje Auditivo y Lenguaje	20	163	Tamizajes	\$ 652		0			0			0	0	\$	0					\$	\$ 652	
Charla de Sensibilización sobre cultura del Reciclaje	15	4	Charlas	\$ 122		0			0			4	100	\$ 123	0				15	\$ 123	-\$ 1	
Charla sobre Higiene Personal	10	4	Charlas	\$ 122		0			0			4	100	\$ 122	0				10	\$ 122	\$	
Charla sobre Higiene Personal	10	4	Charlas	\$ 123		0			0			4	100	\$ 123	0				10	\$ 123	\$	
Taller primeros Auxilios y Prevención de Desastres	15	2	Talleres	\$ 177		0			0			2	100	\$ 177	0				15	\$ 177	\$	
Apoyo Logístico	10	100%	Global	\$ 200		0			0			1	100	\$ 200	0				10	\$ 200	\$	
																				\$	\$	
																				\$	\$	
	100			\$ 1475		\$			\$				\$ 824		\$	0	0	80	0	\$ 824	\$ 651	

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Atención integral al adulto mayor  
RESPONSABLE Coordinadora PAB

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	% Meta		PRODUCTO	Presupuesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Remanente											
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre																			
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	1	2	3	4													
Apoyo Al mes del Adulto Mayor	25	1	Global	\$ 300		0			0			1	100	\$ 300										\$ 300	\$								
Tertulias con café con los Adultos Mayores	25	2	Tertulias	\$ 456		0			0			10	500	\$ 456											\$ 456	\$							
Charlas Sobre Envejecimiento y vejez sana	25	2	Charlas	\$ 178		0			0			5	250	\$ 178											\$ 178	\$							
Apoyo Logístico	25	100	% Global	\$ 315		0		16	16	\$ 50		84	84	\$ 254											\$ 304	\$ 11							
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>			<b>\$ 1249</b>						<b>\$</b>				<b>\$ 50</b>											<b>\$ 1188</b>		<b>\$</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>\$ 1238</b>	<b>\$ 11</b>

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Gestión PAB  
RESPONSABLE Coordinadora PAB

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	% Pond.	Meta	PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente	
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4			
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo				
Seguimiento e interventoría a los diferentes proyectos PAB	20	8	Item	\$ 240	1	12,5	31	0	0	0	8	100	\$ 83	0	0	0	2,5	20			\$ 114	\$ 126	
Capacitación y asesoría para la elaboración del PAB	10	15	Item	\$ 948	1	6,667	50	1	6,667	\$ 50	5	33,33	\$ 320	0	0	0	0,67	0,67	3,333			\$ 420	\$ 528
Reunión equipo PAB	10	8	Item	\$ 104	0	0	0	0	0	0	2	25	\$	0	0	0	0	0	2,5		\$	\$ 104	
Taller de Realización, socialización y evaluación del PAB trienal 2004 - 2007	10	4	Item	\$ 800	0	0	0	1	25	\$ 154	1	25	\$ 160	0	0	0	2,5	2,5			\$ 314	\$ 486	
Compra de Insumos y suministros	10	100	% Item	\$ 2000	0	0	0	85	85	\$ 848	100	100	\$ 1000	0	0	0	8,5	10			\$ 1848	\$ 152	
Apoyo mes del niño	10	100	% Item	\$ 400	0	0	0	37	37	\$ 150	86	86	\$ 344	0	0	0	3,7	8,6			\$ 494	-\$ 94	
Apoyo jornada desarme	10	100	% Item	\$ 300	0	0	0	0	0	0	0	0	\$	0	0	0	0	0			\$	\$ 300	
Apoyo jornada de salud oral	10	100	% Item	\$ 900	0	0	0	0	0	0	100	100	\$ 900	0	0	0	0	0	10		\$ 900	\$	
Cofinanciación con el Municipio Compra de proyector Multimedia	10	100	% Item	\$ 6000	40	40	2560	0	0	0	0	0	\$	0	0	4	0	0			\$ 2560	\$ 3440	
																					\$	\$	
																					\$	\$	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>			<b>\$ 11692</b>			<b>\$ 2641</b>			<b>\$ 1202</b>			<b>\$ 2807</b>			<b>\$</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>\$ 6650</b>	<b>\$ 5042</b>	

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Ampliación de cobertura en el suministro de agua potable  
RESPONSABLE Coordinadora PAB

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	%	Meta	PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente		
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4				
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo								
Reunión con las comunidades casetas de cloración	25	8	Reuniones	373		0			0			\$	\$	\$	\$						\$	\$ 373		
Visitas a los acueductos Beneficiados	25	12	Visitas	420		0			0			\$	\$	\$	\$						\$	\$ 420		
Reunión con la comunidad galerías filtrantes	25	6	Charlas	280		0			0			\$	\$	\$	\$						\$	\$ 280		
Apoyo logístico construcción casetas y galerías	25	100	Global	297		0			0			\$	\$	\$	\$						\$	\$ 297		
																						\$	\$	
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 1370			\$			\$		\$		\$		\$	0	0	0	0		\$	\$ 1370	

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Construyendo nuevas prácticas en salud con la comunidad indígena  
RESPONSABLE Coordinadora PAB

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	% Pond.	Meta	PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente		
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4				
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo								
Charlas de seguridad alimentaria	20	3	Charlas	\$ 165		0			0			0	0	\$	0							\$	\$ 165	
Charla sobre convivencia pacifica	20	3	Charlas	\$ 135		0			0			0	0	\$	0								\$	\$ 135
Charlas dirigidas a las mujeres sobre	20	3	Charlas	\$ 135		0			0			0	0	\$	0								\$	\$ 135
Seguimiento a UROCS y UAIRAS	20	240	visitas	\$ 371		0		98	40,83	\$ 59		0	0	\$	0				8,17				\$ 59	\$ 312
Taller de salud reproductiva	20	2	Talleres	\$ 142		0			0			0	0	\$	0								\$	\$ 142
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 948						\$				\$					0	8	0	0	\$ 59	\$ 889

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Fortalecimiento de la salud publica  
RESPONSABLE Coordinadora PAB

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	%	Meta	PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente	
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4			
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo				
Búsqueda activa de caso	15	32	Visitas	\$ 258	0	0		23	71,88	\$ 171	9	28,13	\$ 87		0			10,8	4,219		\$ 258	\$	
Visitas epidemiológicas	15	1050	Visitas	\$ 1357	0	0		1050	100	\$ 1357	0	0			0				15			\$ 1357	\$
Implementar el sistema de salud publica	10	100%	Programa	\$ 3000	0	0			0		1	100	\$ 1000		0					10		\$ 1000	\$ 2000
Campaña de vacunación	20	2	Campaña	\$ 8000	0	0			0		2	100	\$ 5000		0				20			\$ 5000	\$ 3000
Campaña educativa prevención dengue	10	100%	Global	\$ 1000	0	0		1	100	\$ 1000	0	0			0				10			\$ 1000	\$
Investigación brotes ocurridos	10	100%	Global	\$ 3192	0	0			0		0	0			0							\$	\$ 3192
Cove municipal	10	12	Reuniones	\$ 240	1	8,333	\$ 16	2	16,67	\$ 36	3	25	\$ 60		0			0,83	1,67	2,5		\$ 112	\$ 128
Vigilancia t.b.c.	10	370	Visitas	\$ 478	0	0		370	100	\$ 478		0			0				10			\$ 478	\$
<b>1 TOTAL</b>	<b>100</b>			<b>\$ 17525</b>			<b>\$ 16</b>			<b>\$ 3042</b>			<b>\$ 6147</b>				<b>\$</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>\$ 9205</b>	<b>\$ 8320</b>

### FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2.1 SALUD  
 PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
 PROYECTO Promoción de la salud a través de una alimentación adecuada  
 RESPONSABLE Coordinadora PAB

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente			
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4					
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo									
Campaña toma talla y peso a niños menores de 5 años para encontrar casos de mal nutrición y desnutrición	25	100%	Global	\$ 347		0			0			0	0										\$	\$ 347	
Campaña educativa lactancia materna	25	4	Campañas	\$ 422		0			0			0	0											\$	\$ 422
Campaña educativa contra el parasitismo intestinal	25	2	Campañas	\$ 220		0			0			0	0											\$	\$ 220
Talleres de seguridad alimentaria	25	12	Talleres	\$ 720		0			0			10	83,33	\$ 600									20,83	\$ 600	\$ 120
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 1709					\$					\$ 600										\$	\$ 1109

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Salud sexual y reproductiva  
RESPONSABLE Coordinadora PAB

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	% Meta		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente			
	Pond.				1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre											
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	1	2	3	4					
Charlas sobre salud sexual para padres	15	13	Charlas	\$ 416		0			0			13	100	\$ 416		0								\$ 416	\$
Charlas sobre salud sexual para alumnos	15	13	Charlas	\$ 416		0			0			13	100	\$ 416		0								\$ 416	\$
1 Campaña prevención ETS. y VIH	20	2	Campaña	\$ 699		0			0			0	0	\$		0								\$	\$ 699
Dia si a la vida	20	2	Campaña	\$ 699		0			0			1	50	\$ 155		0								\$ 155	\$ 544
Elaboración de la cartilla de la sexualidad	20	2	Cartillas	\$ 800		0			0			2	100	\$ 800		0								\$ 800	\$
Apoyo logístico	10	100%	Global	\$ 100		0			0			0	0	\$		0								\$	\$ 100
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 3130				\$						\$ 1787				\$	0	0	60	0	\$ 1787	\$ 1343	

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Mejoramiento de condiciones amb. fogones sin humo  
RESPONSABLE Coordinadora PAB

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	%	Meta	PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente				
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4						
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo										
Capacitación a la comunidad	50	2	Reuniones	70		0			0				0	0										\$	\$ 70	
Apoyo logístico proyecto	50	100%	Global	1430		0			0				0	0											\$	\$ 1430
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 1500			\$			\$				\$			\$	0	0	0	0			\$	\$ 1500	

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Participación comunitaria  
RESPONSABLE Coordinadora PAB

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	% Pond.	Meta	PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente	
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4			
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo				
Talleres con la comunidades rurales	25	6	Talleres	\$ 2000	0	0		3	50	\$ 459	5	83,33	\$ 775		0			12,5	20,83			\$ 1234	\$ 766
Talleres con las juntas de acción comunal	25	1	Talleres	\$ 2000	0,2	20	100		0		0,8	80	\$ 1343		0			5	20			\$ 1443	\$ 557
1 Encuentros veredales	25	2	Encuentros	\$ 2500	1	50	\$ 100		0		1	50	\$ 3080		0			12,5	12,5			\$ 3180	-\$ 680
Talleres grupo base	25	3	Talleres	\$ 1000	0	0			0		0	0	\$		0							\$	\$ 1000
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 7500			\$ 200			\$ 459			\$ 5198				\$	18	13	53	0	\$ 5857	\$ 1643

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Actividades de Salud en el Area rural  
RESPONSABLE Secretario de Salud

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	%	Meta	PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente					
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4							
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo								
Brigadas	100	4	Veredas	\$ 6804		0			0				0	0	\$		0							\$	\$ 6804		
																									\$	\$	
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
0 TOTAL	100			\$ 6804			\$			\$			\$			\$	0	0	0	0					\$	\$ 6804	

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Atención a la Población Vinculada  
RESPONSABLE Secretaría de Salud

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente			
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4					
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo									
Contratación municipio-IPS	100	1	Contrato	\$ 122000				0,5	50	\$ 60250														\$ 60250	\$ 61750
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 122000						\$ 60250														\$ 60250	\$ 61750

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR 2.1 SALUD  
PROGRAMA 2.1.3 SALUD PÚBLICA  
PROYECTO Atención a Grupos Vulnerables  
RESPONSABLE Secretaría de Salud

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	%	Meta	PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)																Total ejec. Financie	Rema- nente	
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			EJECUCION		FISICA				
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	1	2		3			4
Identificación población	40	220	Personas	\$ 500		0			0				0	0	\$		0					\$	\$ 500
Selección población	30	220	Personas	\$ 500		0			0				0	0	\$		0					\$	\$ 500
1 Entrega de subsidio	30	220	Personas	\$ 30000		0			0				0	0	\$		0					\$	\$ 30000
																						\$	\$
																						\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 31000			\$			\$				\$		\$	0	0	0	0	\$	\$ 31000	





**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR  
PROGRAMA  
RESPONSABLE

2.1 SALUD  
2.1.3 SALUD PÚBLICA  
Secretaría de Salud

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

PROYECTO	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTRE				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
	Pond.		1	2	3	4	1	2	3	4		
Promoción de la salud mental		\$ 16751	4	20	36	0	\$ 2160	\$ 3324	\$ 4677	\$	\$ 10161	\$ 6591
Escuela saludable por una niñez sana		\$ 1475	0	0	80	0	\$	\$	\$ 824	\$	\$ 824	\$ 651
Atención integral al adulto mayor		\$ 1249	0	4	234	0	\$	\$ 50	\$ 1188	\$	\$ 1238	\$ 11
Gestión PAB		\$ 11692	7	15	57	0	\$ 2641	\$ 1202	\$ 2807	\$	\$ 6650	\$ 5042
Ampliación de cobertura en el suministro de agua potable		\$ 1370	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1370
Construyendo nuevas practicas en salud con la comunidad indigena		\$ 948	0	8	0	0	\$	\$ 59	\$	\$	\$ 59	\$ 889
Fortalecimiento de la salud publica		\$ 17525	1	47	37	0	\$ 16	\$ 3042	\$ 6147	\$	\$ 9205	\$ 8320
Promoción de la salud a través de una alimentación adecuada		\$ 1709	0	0	21	0	\$	\$	\$ 600	\$	\$ 600	\$ 1109
Salud sexual y reproductiva		\$ 3130	0	0	60	0	\$	\$	\$ 1787	\$	\$ 1787	\$ 1343
Mejoramiento de condiciones amb. fogones sin humo		\$ 1500	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1500
Participación comunitaria		\$ 7500	18	13	53	0	\$ 200	\$ 459	\$ 5198	\$	\$ 5857	\$ 1643
Actividades de Salud en el Area rural		\$ 6804	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 6804
Atención a la Población Vinculada		\$ 122000	0	50	0	0	\$	\$ 60250	\$	\$	\$ 60250	\$ 61750
Atención a Grupos Vulnerables		\$ 31000	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 31000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>\$ 224653</b>	<b>1,5</b>	<b>7,9</b>	<b>28,8</b>	<b>0,0</b>	<b>\$ 5017</b>	<b>\$ 68386</b>	<b>\$ 23227</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 96631</b>	<b>\$ 128022</b>

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS**  
**FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SECTOR

2,1 SALUD

RESPONSABLE

Secretaría de Salud

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 8 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 8 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

PROGRAMA	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTR				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
	Pond.		1	2	3	4	1	2	3	4		
2,1,1 REGIMEN SUBSIDIADO		\$ 535000	77	163	102	0	\$ 149684	\$ 244401	\$ 34760	\$	\$ 428845	\$ 106155
2,1,2 POBLACIÓN VINCULADA		\$ 2500	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2.1.3 SALUD PÚBLICA		\$ 224653	1	8	29	0	\$ 5017	\$ 68386	\$ 23227	\$	\$ 96631	\$ 128022
TOTAL	0	\$ 762153	78	171	131	0	\$ 154.701	\$ 312.787	\$ 57.988	\$ 0	\$ 525.476	\$ 234.177











