

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 4,2 CULTURA
PROGRAMA 4,2,1 PROMOCIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA
PROYECTO Elaboración Inventario patrimonio Cultural, Histórico y Religioso.
RESPONSABLE Director Casa de la Cultura

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 16 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 9 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	0

ACTIVIDAD	% Meta		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente		
	Pond.				1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4				
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo								
1 Visitas Culturales	25	3	Visitas	\$ 900	0	0	0	2	67	\$ 300			0			0			16,7			\$ 300	\$ 600	
Capacitación	25	3	Talleres	\$ 500	0	0	0	2	67	\$ 262			0			0			16,7			\$ 262	\$ 238	
1 Realización inventario	50	1	Inventario	\$ 3566	0	0	0	1	100	\$ 600	0	0	\$ 136			0			50			\$ 736	\$ 2831	
																						\$	\$	
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 4966			\$			\$ 1162			\$ 136			\$	0	83	0	0	\$ 1298	\$ 3669		

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 4,2 CULTURA
PROGRAMA 4,2,1 PROMOCIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA
PROYECTO Creación Museo Integral
RESPONSABLE Director Casa de la Cultura

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 16 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 9 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	0

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente	
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4			
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo							
Elaboración del proyecto	10	1	Proyecto	0	0	0	0	0,5	50	\$ 152	0,3	30			0			5	3		\$ 152	-\$ 152	
Gestión	30	100	Porcentaje	0	0	0	0		0		0	0	\$		0						\$	\$	
1 Ejecucion	60	1	Museo	7500		0			0			0			0						\$	\$ 7500	
																					\$	\$	
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
																						\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 7500			\$			\$ 152			\$			\$	0	5	3	0	\$ 152	\$ 7348	

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 4.2 CULTURA
 PROGRAMA 4.2.2 FIESTAS POR SIEMPRE
 PROYECTO Fiesta del Campesino
 RESPONSABLE Director Casa de la Cultura

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 16 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 9 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	%		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente					
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4							
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo											
Organización	50	10	Comites	\$		0		0	0	\$	10	100	\$ 1000		0				50	\$ 1000	-\$ 1000						
Transporte	30	60	Viajes	\$		0		0	0	\$	60	100	\$ 1015		0				30	\$ 1015	-\$ 1015						
1 Alimentacion	20	2400	Almuerzos	\$		0		0	0	\$	2500	104	\$ 3500		0				21	\$ 3500	-\$ 3500						
																					\$	\$					
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
1 TOTAL	100			\$						\$			\$								\$	0,0	0,0	###	0,0	\$ 5515	-\$ 5515

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 4.2 CULTURA
PROGRAMA 4.2.2 FIESTAS POR SIEMPRE
PROYECTO Fiestas de la Juventud
RESPONSABLE Director Casa de la Cultura

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 16 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 9 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	% Meta		PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente					
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4							
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo											
Organización	55	15	Comites	\$ 6900		0			0		15	100	\$ 8040			0			55	\$ 8040	-\$ 1140						
1 Transporte	15	20	Viajes	\$ 300		0			0		3	15	\$ 528			0			2,3	\$ 528	-\$ 228						
Alimentacion	15	200	Almuerzos	\$ 500		0			0		349	175	\$ 1505			0			26	\$ 1505	-\$ 1005						
Alojamiento	15	50	Personas	\$ 300		0			0		31	62	\$ 672			0			9,3	\$ 672	-\$ 372						
																					\$	\$					
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
																						\$	\$				
1 TOTAL	100			\$ 8000				\$			\$										\$	0	0	93	0	\$ 10744	-\$ 2744

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 4.2 CULTURA
PROGRAMA 4.2.2 FIESTAS POR SIEMPRE
PROYECTO Fiestas Religiosas
RESPONSABLE Director Casa de la Cultura

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 16 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 9 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	% Pond.	Meta	PRODUCTO	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financie	Rema- nente			
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4					
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo									
Ejecucion	50	3	Comites	\$ 1500		0		1	33	\$ 1330		0			0				17				\$ 1330	\$ 170	
Transporte	50	1	Transporte	\$ 500		0		0	0	\$		0			0								\$	\$ 500	
																							\$	\$	
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 2000			\$			\$ 1330			\$			\$	0	17	0	0			\$ 1330	\$ 670	

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 4,2 CULTURA
PROGRAMA 4,2,1 PROMOCIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA
RESPONSABLE Director Casa de la Cultura

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 16 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 9 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

PROYECTO	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTRE				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
			1	2	3	4	1	2	3	4		
Implementación de Talleres Grupales Afines.		\$ 10000	76	40	30	0	\$ 800	\$ 200	\$ 3112	\$	\$ 4112	\$ 5888
Intercambios Culturales		\$ 1000	0	0	60	0	\$	\$	\$ 160	\$	\$ 160	\$ 840
Muestras Culturales		\$ 1000	0	0	140	0	\$	\$	\$ 715	\$	\$ 715	\$ 285
Adecuación de murales		\$ 10000	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 10000
Remodelación Teatro municipal Belacázar		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Elaboración Inventario patrimonio Cultural, Histórico		\$ 4966	0	83	0	0	\$	\$ 1162	\$ 136	\$	\$ 1298	\$ 3669
Creación Museo Integral		\$ 7500	0	5	3	0	\$	\$ 152	\$	\$	\$ 152	\$ 7348
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0		\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	0	\$ 34466	75,7	128,3	233,0	0,0	\$ 800	\$ 1514	\$ 4123	\$	\$ 6437	\$ 28030

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 4.1 TURISMO

RESPONSABLE Director Casa de la Cultura

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 16 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 9 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00-Ene-00

PROGRAMA	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTR				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
	Pond.		1	2	3	4	1	2	3	4		
4,1,1 PROGRAMA DE ESTRUCTURACIÓN TURÍSTICA		\$ 152000	49,5	19,5	7,5	0	\$ 600	\$ 132	\$	\$	\$ 732	\$ 151268
TOTAL	0	152000	49,5	19,5	7,5	0	\$ 600	\$ 132	\$ 0	\$ 0	\$ 732	\$ 151.268

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 4.2 CULTURA

RESPONSABLE Director Casa de la Cultura

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Abril 16 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 9 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	0

PROGRAMA	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTR				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
	Pond.		1	2	3	4	1	2	3	4		
4,2,1 PROMOCIÓN INTELLECTUAL Y ARTÍSTICA		\$ 34466	\$ 76	\$ 128	\$ 233	\$	\$ 800	\$ 1514	\$ 4123	\$	\$ 6437	\$ 28030
4.2.2 FIESTAS POR SIEMPRE		\$ 10000	\$	\$ 17	\$ 194	\$	\$	\$ 1330	\$ 16259	\$	\$ 17589	-\$ 7589
TOTAL	0	44466	75,667	145	426,56	0	\$ 800	\$ 2.844	\$ 20.382	\$ 0	\$ 24.026	\$ 20.441

