



TABLA 1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

COMP	PROYECTO ESTRATÉGICO	ESTR	OBJETIVOS	RESTRICCIONES	ESTRATEGIAS DE VIABILIZACIÓN
C.G	1. Pavimentación de la Vía Guavatá - Vélez y Pavimentación de la Vía Guavatá - Puente Nacional.	EG-6	Ampliar el estado de la malla vial intermunicipal para facilitar el intercambio comercial del Municipio con la subregión.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recursos económicos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de obras INVIAS Departamento ▪ Integración Subregional.
C.U.	2. Mejoramiento y mantenimiento del sistema de captación, conducción y distribución del acueducto urbano del municipio de Guavatá.	EU - 4	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio mediante la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recursos económicos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de recursos para la financiación de obras. ▪ IDESAN ▪ FINDETER
C.R.	3. Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de los acueductos veredales existentes en el municipio de Guavatá	ER - 5	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio mediante la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recursos económicos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de recursos para la financiación de obras. ▪ IDESAN ▪ FINDETER
C.R.	4. Construcción de unidades sanitarias y pozos sépticos en viviendas rurales.	ER - 6	Mejorar las condiciones de habitabilidad de la comunidad rural del municipio mediante el mejoramiento de las viviendas y la construcción de unidades sanitarias.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidad económica del propietario 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recursos de Plan Colombia. ▪ INURBE. ▪ Departamento ▪ Banco Agrario.





Continuación tabla 1.

COMP	PROYECTO ESTRATÉGICO	ESTR	OBJETIVOS	RESTRICCIONES	ESTRATEGIAS DE VIABILIZACIÓN
C.G	5. Fortalecimiento, apoyo institucional y capacitación en el manejo postcosecha, industrialización (elaboración de mermeladas, dulces y conservas) y comercialización de las frutas que se producen en el municipio.(Guayaba.)	EG - 5	Impulsar estrategias, programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida de la población rural, mediante la modernización de los sistemas de producción agroindustrial del municipio.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insuficiente soporte institucional. ▪ Restricción presupuestal para adopción de tecnologías ▪ Agricultura tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinación con entidades nacionales para la modernización de la actividad agroindustrial.
C.G	6. Protección, recuperación y conservación de las áreas de bosques naturales secundarios y rastrojos existentes en el municipio.	EG - 8	Impulsar estrategias, programas y proyectos que contribuyan a la protección, recuperación y conservación de las áreas de bosques secundarios existentes en el municipio.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insuficiente soporte institucional. ▪ Restricción presupuestal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinación con entidades encargadas de adelantar programas de protección de los recursos naturales.
C.R -U	7. Ampliación de la cobertura a beneficiarios del régimen subsidiado de salud niveles uno y dos del SISBEN.	ER- 7 EU -8	Ampliar la cobertura de la población de los estratos 1 y 2 al Régimen de salud subsidiado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Restricción presupuestal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortalecer y desarrollar políticas de ampliación de cobertura. ▪ Promover estrategias de trabajo intersectoriales.
C.R-U	8. Fortalecer la calidad del servicio educativo (preescolar, primaria y básica-media) del municipio de Guavatá..	ER-8 EU-8	Mejorar la calidad educativa para la formación integral de los educandos en ciencia, tecnología y valores.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arraigo cultural. ▪ Capacidad económica. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alianzas con la Secretaria de Educación Departamental





Continuación tabla 1

COMP	PROYECTO ESTRATÉGICO	ESTR	OBJETIVOS	RESTRICCIONES	ESTRATEGIAS DE VIABILIZACIÓN
C.G	9. Protección y recuperación de los nacimientos y quebradas que abastecen a acueductos urbano y rurales del municipio de Guavatá.	EG – 3	Manejo integral de las cuencas y subcuencas, asociadas a la producción del recurso hídrico para el abastecimiento del consumo humano a partir de la protección, conservación de áreas de recarga de los aljibes y nacimientos y la recuperación de los suelos para la protección.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impacto ambiental sobre el área rural. ▪ Conflictos con uso agropecuario 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concertación con los dueños de predios. ▪ Concurrencia de los gobiernos subregionales. ▪ Cofinanciación con la C.A.S.
C.GEST	10. Fortalecimiento de la Gestión Municipal.	E-GES	Implementar mecanismos que busquen fortalecer las finanzas del municipio, integrar los diferentes actores, operativización y modernización institucional. para el desempeño de la gestión.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Restricción presupuestal ▪ Falta de apoyo y coordinación Institucional . 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de Recursos. ▪ Capacitación y organización de los administradores de las diferentes dependencias del municipio.
C.G	11. Construcción de una planta para el tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Guavatá y reubicación y construcción de la planta de manejo de residuos sólidos para el casco urbano de Guavatá	EG - 7	Dotar al Municipio de Guavatá de los Equipamientos para el tratamiento, disposición y eliminación final de los desechos líquidos y sólidos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Restricción presupuestal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestionar los recursos presupuestales mediante la celebración de convenios interadministrativos.
C.G	12. Fomento del uso eficiente y ahorro del agua.	EG-3	Establecer un manejo integral del agua, asociado a la producción del recurso para el abastecimiento del consumo humano.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falta de apoyo y coordinación Institucional ▪ Falta de educación ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinación interinstitucional. ▪ Educación ambiental comunitaria.





Continuación tabla 1

COMP	PROYECTO ESTRATÉGICO	ESTR	OBJETIVOS	RESTRICCIONES	ESTRATEGIAS DE VIABILIZACIÓN
C.R	13. Mantenimiento rutinario y periódico de las vías terciarias del municipio.	ER- 4	Ampliar el estado de la malla vial rural para facilitar el intercambio comercial de los productos del Municipio con el casco urbano.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Restricción presupuestal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestionar los recursos presupuestales mediante la celebración de convenios interadministrativos.





TABLA 2. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

COMP	PROYECTO ESTRATÉGICO	EST	ACTIVIDADES DE GESTION	PROGRAMACION POR ANOS (VIGENCIA)									
				CORTO			MEDIANO			LARGO			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C.G	1. Pavimentación de la Vía Guavatá - Vélez y Pavimentación de la Vía Guavatá - Puente Nacional.	EG-6	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco Proy. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento de los subproyectos. 										
C.U.	2. Mejoramiento y mantenimiento del sistema de captación, conducción y distribución del acueducto urbano del municipio de Guavatá.	EU - 4	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco de Programas y proyectos. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento de los subproyectos 										
C.R.	3. Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de los acueductos veredales existentes en el municipio de Guavatá	ER - 5	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco de Programas y proyectos. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento de los subproyectos. 										





Continuación Tabla No.2

COMP	PROYECTO ESTRATÉGICO	EST	ACTIVIDADES DE GESTION	PROGRAMACIÓN POR AÑOS (VIGENCIA)										
				CORTO			MEDIANO			LARGO				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
C.R.	4. Construcción de unidades sanitarias y pozos sépticos en viviendas rurales.	ER - 6	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco de Programas y proyectos. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento de los subproyectos 											
C.G	5. Fortalecimiento, apoyo institucional y capacitación en el manejo postcosecha, industrialización (elaboración de mermeladas, dulces y conservas) y comercialización de las frutas que se producen en el municipio.(Guayaba.)	EG – 5	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco de Programas y proyectos. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento de los subproyectos. 											
C.G	6. Protección, recuperación y conservación de las áreas de bosques naturales secundarios y rastrojos existentes en el municipio.	EG - 8	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco Proy. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. Evaluación • Evaluación, seguimiento. 											





Continuación Tabla No.2

COMP	PROYECTO ESTRATÉGICO	EST	ACTIVIDADES DE GESTION	PROGRAMACION POR AÑOS (VIGENCIA)								
				CORTO			MEDIANO			LARGO		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.R -U	7. Ampliación de la cobertura a beneficiarios del régimen subsidiado de salud niveles uno y dos del SISBEN.	ER- 7 EU -8	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco de Programas y proyectos. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento 									
C.R-U	8. Fortalecer la calidad del servicio educativo (preescolar, primaria y básica-media) del municipio de Guavatá..	ER-8 EU-8	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco de Programas y proyectos. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento 									
C.G	9. Protección y recuperación de los nacimientos y quebradas que abastecen a acueductos urbano y rurales del municipio de Guavatá.	EG – 3	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco de Programas y proyectos. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento 									





Continuación Tabla No.2

COMP	PROYECTO ESTRATÉGICO	EST	ACTIVIDADES DE GESTION	PROGRAMACIÓN POR AÑOS (VIGENCIA)								
				CORTO			MEDIANO			LARGO		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.GEST	10. Fortalecimiento de la Gestión Municipal.	E-GES	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco de Programas y proyectos. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento 									
C.G	11. Construcción de una planta para el tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Guavatá y reubicación y construcción de la planta de manejo de residuos sólidos para el casco urbano de Guavatá	EG - 7	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco de Programas y proyectos. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento 									
C.G	12. Fomento del uso eficiente y ahorro del agua.	EG-3	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco de Programas y proyectos. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento 									





Continuación Tabla No.2

COMP	PROYECTO ESTRATÉGICO	EST	ACTIVIDADES DE GESTION	PROGRAMACION POR AÑOS (VIGENCIA)									
				CORTO			MEDIANO			LARGO			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C.R	13. Mantenimiento rutinario y periódico de las vías terciarias del municipio.	ER- 4	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia. • Formulación del proyecto. • Registro con el Banco de Programas y proyectos. • Gestión de recursos. • Contratación. • Ejecución. • Evaluación, seguimiento 										





TABLA 3. INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA PROMOCION Y GESTION DEL PROYECTO.

PROYECTO ESTRATÉGICO	ENTIDADES MUNICIPALES RESPONSABLES					OTROS PARTICIPANTES EN LA GESTION Y PROMOCION						
	Secretaría de Planeación	UMATA	Secretaría de Gobierno	Unidad de Servicios Públicos	Secretaría de Salud.	Otros municipios	Entidades Subregionales	Entidades Departamentales	Entidades Nacionales	Sector Privado	Cooperación Internacional	Academia
1. Pavimentación de la Vía Guavatá - Vélez y Pavimentación de la Vía Guavatá - Puente Nacional.	X					X		GOBERNACIÓN	MINITRANSPORTE FNCV FONDO NACIONAL DE REGALIAS			
2. Mejoramiento y mantenimiento del sistema de captación, conducción y distribución del acueducto urbano del municipio de Guavatá.	X		X		X			SECRETARIA DE AGUAS CAS	MINISTERIO DE DESARROLLO FONDO NACIONAL DE REGALIAS		ONGs	
3. Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de los acueductos veredales existentes en el municipio de Guavatá	X		X		X			GOBERNACION	MINISTERIO DE DESARROLLO FONDO NACIONAL DE REGALIAS		ONGs	





Continuación Tabla No.3

PROYECTO ESTRATÉGICO	ENTIDADES MUNICIPALES RESPONSABLES						OTROS PARTICIPANTES EN LA GESTION Y PROMOCION					
	Secretaría de Planeación	UMATA	Secretaría de Gobierno	Unidad de Servicios Públicos	Secretaría de Salud.	Otros municipios	Entidades Subregionales	Entidades Departamentales	Entidades Nacionales	Sector Privado	Cooperación Internacional	Academia
4. Construcción de unidades sanitarias y pozos sépticos en viviendas rurales.	X		X	X				GOBERNACIÓN	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	COMITÉ DE CAFETEROS		
5. Fortalecimiento, apoyo institucional y capacitación en el manejo postcosecha, industrialización (elaboración de mermeladas, dulces y conservas) y comercialización de las frutas que se producen en el municipio.(Guayaba.)		X				X	CAS	SEC AGRICULTURA CITI	CIMPA, CENICAÑA FEDEPANELA CORPOICA	ALMACENES DE CADENA		UNIVERSIDADES
6. Protección, recuperación y conservación de las áreas de bosques naturales secundarios y rastrojos existentes en el municipio.	X	X	X				CAS	SEC AGRICULTURA	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE			UNIVERSIDADES





Continuación Tabla No.3

PROYECTO ESTRATÉGICO	ENTIDADES MUNICIPALES RESPONSABLES						OTROS PARTICIPANTES EN LA GESTION Y PROMOCION					
	Secretaría de Planeación	UMATA	Secretaría de Gobierno	Unidad de Servicios Públicos	Secretaría de Salud.	Otros municipios	Entidades Subregionales	Entidades Departamentales	Entidades Nacionales	Sector Privado	Cooperación Internacional	Academia
7. Ampliación de la cobertura a beneficiarios del régimen subsidiado de salud niveles uno y dos del SISBEN.			X		X			GOBERNACIÓN SEC SALUD.	MINISTERIO DE SEGURIDAD SOCIAL.			UNIVERSIDADES
8. Fortalecer la calidad del servicio educativo (preescolar, primaria y básica-media) del municipio de Guavatá.			X			X		SECRETARIA DE EDUCACION	MINEDUCACIÓN SENA		ONGs	UNIVERSIDADES
9. Protección y recuperación de los nacimientos y quebradas que abastecen a acueductos urbano y rurales del municipio de Guavatá.	X	X		X		X	CAS	SEC AGRICULTURA	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE		ONGs	UNIVERSIDADES





Continuación Tabla No.3

PROYECTO ESTRATÉGICO	ENTIDADES MUNICIPALES RESPONSABLES						OTROS PARTICIPANTES EN LA GESTION Y PROMOCION					
	Secretaría de Planeación	UMATA	Secretaría de Gobierno	Unidad de Servicios Públicos	Secretaría de Salud.	Otros municipios	Entidades Subregionales	Entidades Departamentales	Entidades Nacionales	Sector Privado	Cooperación Internacional	Academia
10. Fortalecimiento de la Gestión Municipal.	X	X	X	X	X			SEC GOBIERNO	ESAP SENA		ONGs	UNIVERS.
11. Construcción de una planta para el tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Guavatá y reubicación y construcción de la planta de manejo de residuos sólidos para el casco urbano de Guavatá	X			X	X		CAS	SEC AGUAS	FINDETER FONDO NACIONAL DE REGALIAS			
12. Fomento del uso eficiente y ahorro del agua.	X				X		CAS	SEC. AGUAS DTAL.	MINIAM BIENTE			
13. Mantenimiento rutinario y periódico de las vías terciarias del municipio.	X		X					DEPARTAMENTO	FINDETER MINISTERIO DE TRANSPORTE			





TABLA 4. GESTION Y FINANCIACION

PROYECTO ESTRATÉGICO	FUENTES DE FINANCIACIÓN								INSTRUMENTOS DE GESTION
	FUENTES MUNICIPALES		OTRAS FUENTES			OTROS PARTICIPANTES			
	Recursos propios	Transferencias	Departamento	Entidades Gubernamental	Nación	Sector privado y asociaciones	Sector comunitario	Municipios participantes	
1. Pavimentación de la Vía Guavatá - Vélez y Pavimentación de la Vía Guavatá - Puente Nacional.									
2. Mejoramiento y mantenimiento del sistema de captación, conducción y distribución del acueducto urbano del municipio de Guavatá.									
3. Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de los acueductos veredales existentes en el municipio de Guavatá									
4. Construcción de unidades sanitarias y pozos sépticos en viviendas rurales.									





Continuación Tabla No.4

PROYECTO ESTRATÉGICO	FUENTES DE FINANCIACION								INSTRUMENTOS DE GESTION
	FUENTES MUNICIPALES		OTRAS FUENTES			OTROS PARTICIPANTES			
	Recursos propios	Transferencias	Departamento	Entidades Gubernamental	Nación	Sector privado y asociaciones	Sector comunitario	Municipios participantes	
5. Fortalecimiento, apoyo institucional y capacitación en el manejo postcosecha, industrialización (elaboración de mermeladas, dulces y conservas) y comercialización de las frutas que se producen en el municipio.(Guayaba.)									
6. Protección, recuperación y conservación de las áreas de bosques naturales secundarios y rastrojos existentes en el municipio.									
7. Ampliación de la cobertura a beneficiarios del régimen subsidiado de salud niveles uno y dos del SISBEN.									
8. Fortalecer la calidad del servicio educativo (preescolar, primaria y básica-media) del municipio de Guavatá.									





Continuación Tabla No.4

PROYECTO ESTRATÉGICO	FUENTES DE FINANCIACIÓN								INSTRUMENTOS DE GESTION
	FUENTES MUNICIPALES		OTRAS FUENTES			OTROS PARTICIPANTES			
	Recursos propios	Transferencias	Departamento	Entidades Gubernamentales	Nación	Sector privado y asociaciones	Sector comunitario	Municipios participantes	
9. Protección y recuperación de los nacimientos y quebradas que abastecen a acueductos urbano y rurales del municipio de Guavatá.									
10. Fortalecimiento de la Gestión Municipal.									
11. Construcción de una planta para el tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Guavatá y reubicación y construcción de la planta de manejo de residuos sólidos para el casco urbano de Guavatá									
12. Fomento del uso eficiente y ahorro del agua.									
13. Mantenimiento rutinario y periódico de las vías terciarias del municipio.									

