

Plan de Asistencia Técnica Territorial


Municipio de El Bague

Dirección Territorial
Antioquia

Estrategia de Asistencia
Técnica Territorial 2025

**PÚBLICA
MENTE
ESAP**

 **La ESAP
en sinfonía
con el CAMBIO**

 Escuela Superior de Administración Pública	FORMATO PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL	CÓDIGO: PE-FO-016
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 23/Dic/2024
PROCESO: Proyección y Extensión		
Documento de referencia: Procedimiento Asistencia Técnica Territorial PE-PT-010		

2



**Plan De Asistencia Técnica Territorial
 El Bagre**

**Escuela Superior de Administración Pública
 Subdirección Nacional de Proyección Institucional
 Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal
 Medellín**

Mayo 2025

Dirección territorial Antioquia

Correo: ventanillaunica@esap.edu.co
 Dirección: Calle 56 N° 45-34 La candelaria, Medellín.
 Código postal: 050012
 Línea conmutador PBX: 018000 423713
 Línea nacional gratuita PBX: 018000 423713
 Código: EI-FO-028 / Versión: 1 / Fecha: 08/11/2024

Plan de Asistencia Técnica Territorial
Municipio de El Bagre

Jorge Iván Bula Escobar
Director Nacional de la ESAP

Carolina Arango Salazar
Director Territorial ESAP Antioquia

Laura Melisa Arroyave Flórez
Líder Territorial Asistencia Técnica Dirección Territorial Antioquia

Manuel Iván Botero Álvarez
Profesional especializado

Valeria Banquet Sierra
Profesional universitario

Medellín, Antioquia
Mayo de 2025

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.....	5
2.1. Objetivo general.....	5
2.2. Objetivos específicos	5
3. ALCANCE.....	5
4. ASISTENCIAS TÉCNICAS	6
4.1. Transferencia Metodológica y Fortalecimiento de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM) – Asistencia Técnica 1°.....	6
4.1.1 Instituciones y actores que participan en el desarrollo de la asistencia técnica	6
4.1.2 Información general de la asistencia técnica territorial	7
4.1.3 Desarrollo y medición de la asistencia técnica territorial.....	8
5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO LÍNEA TEMÁTICA # 1	9
5.1. Identificación De Oportunidades De Inversión – Asistencia Técnica 2°	10
5.1.1 Instituciones y actores que participan en el desarrollo de la asistencia técnica	10
5.1.2 Información general de la asistencia técnica territorial	11
5.1.3 Desarrollo y medición de la asistencia técnica territorial.....	12
6. MONITOREO Y SEGUIMIENTO.....	13

Listado de tablas

Tabla 1. Actores que participan en la línea temática # 1	6
Tabla 2. Información general de la línea temática # 1	7
Tabla 3. Desarrollo y medición de la línea temática # 1	8
Tabla 4 Cronograma de trabajo línea temática # 1.....	9
Tabla 5. Instituciones y actores línea temática # 2.....	10
Tabla 6. Información general línea temática 2.....	11
Tabla 7.Desarrollo y medición línea temática # 2.....	12
Tabla 8 Cronograma de trabajo línea temática # 2.....	13

Dirección territorial Antioquia

Correo: ventanillaunica@esap.edu.co

Dirección: Calle 56 N° 45-34 La candelaria, Medellín.

Código postal: 050012

Línea conmutador PBX: 018000 423713

Línea nacional gratuita PBX: 018000 423713

Código: EI-FO-028 / Versión: 1 / Fecha: 08/11/2024

1. INTRODUCCIÓN

Para las Asistencia Técnicas Territoriales en la línea de estructuración de proyectos que serán llevadas a cabo en el municipio de El Bagre para el año 2025 obteniendo como resultado dos productos entregables a el municipio en base a la “Identificación De Oportunidades De Inversión” y “Transferencia Metodológica y Fortalecimiento de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM)”. Para lograr estos objetivos se realiza un análisis mediante un diagnóstico previo por medio de información obtenida de primera mano por la entidad y la recolectada a través de los métodos de investigación utilizados por los responsables de la ejecución de este documento.

Los lineamientos contemplados para alcanzar el propósito de las ATT’s se basará en el seguimiento detallado de la identificación de un problema central. A partir de este problema, se establecerá un objetivo general y varios objetivos específicos, los cuales servirán como base para diseñar posibles alternativas. Posteriormente, estas alternativas serán priorizadas y su implementación se llevará a cabo mediante acciones definidas, con el fin de concretar el objetivo central

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

2.1. Objetivo general

Implementar mediante la línea temática de estructuración de proyectos y las Asistencias Técnicas enfocadas en la Transferencia metodológica y fortalecimiento de los Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM) y la Identificación de Oportunidades de Inversión una guía que permita identificar las funciones e importancia del Banco de proyectos y la gestión de financiación con énfasis en municipios PDET en el municipio de El Bagre

2.2. Objetivos específicos

- ✓ Desarrollar un esquema que facilite la evaluación y selección de oportunidades de inversión con alto impacto social y económico;
- ✓ Monitorear el impacto de las actividades implementadas en el BPIM para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

3. ALCANCE

Este documento abarcará la revisión de la estructura y funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM), acompañado de la creación de una guía mediante un marco metodológico integral para la gestión de proyectos municipales. Se incluirán procesos de capacitación en herramientas de identificación y priorización de oportunidades de inversión, enfocados en las necesidades de los municipios PDET. Asimismo, se entregará un documento final que integre las funciones e importancia del BPIM que optimice las capacidades operativas del mismo en el municipio de El Bagre, promoviendo la eficiencia en la gestión y el impacto positivo en el desarrollo territorial

4. ASISTENCIAS TÉCNICAS

Consiste en un proceso integral de apoyo especializado dirigido a los territorios, orientado a identificar necesidades, estructurar soluciones estratégicas y fomentar la ejecución efectiva de proyectos alineados con las prioridades locales y nacionales

4.1. Transferencia Metodológica y Fortalecimiento de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM) – Asistencia Técnica 1°

Su enfoque reside en estructurar herramientas que consoliden la operación de los BPIM, promoviendo su capacidad para gestionar proyectos de manera más coordinada y eficaz, asegurando la alineación con las políticas nacionales establecidas

4.1.1 Instituciones y actores que participan en el desarrollo de la asistencia técnica

El municipio de El Bagre, la administración cuenta con una estructura organizativa diseñada para impulsar el desarrollo integral de sus actividades, asegurando una atención efectiva a las necesidades de su población y promoviendo el cumplimiento de sus funciones dentro de unos parámetros nacionales que en conjunto e interactividad constante hacen posible una organización como se puede apreciar en la siguiente tabla que logran permitir el cumplimiento de objetivos y alcance de índices de desempeño.

Tabla 1.

Actores que participan en la línea temática # 1

Actor	Categoría	Orden	Interés/Expectativa	Posición	Contribución
Alcaldes Municipales	Gobierno local	Municipal	Liderazgo	Operativo	Aprobación de proyectos, gestión de recursos
Comunidad	Beneficiarios	Local	Participación en la selección y desarrollo de proyectos	Consultivo	Aportes en la identificación de necesidades y prioridades
Secretarios de planeación	Funcionarios técnicos	Regional	Capacitación en metodologías y herramientas de gestión	Operativo	Implementación de metodologías, seguimiento de proyectos
Organismos de financiación	Apoyo financiero	Nacional	Viabilidad y sostenibilidad de proyectos financiados	Estratégico	Financiamiento de proyectos, asesoría financiera

Entidades de control	Supervisión	Nacional	Asegurar transparencia y correcta utilización de recursos	Supervisión	Monitoreo, evaluación y reporte de avances
Expertos en Gestión Pública	Asesores externos	Nacional	Contribuir al fortalecimiento institucional y técnico	Asesor	Capacitaciones, asesoría, metodología y técnica

Fuente: elaboración propia.

4.1.2 Información general de la asistencia técnica territorial

Tabla 2.

Información general de la línea temática # 1

Dirección Territorial	Departamento	Municipio	Línea Temática	Tema	Subtema	Nombre de la Asistencia Técnica	Descripción de la Asistencia Técnica
Antioquia	Antioquia	El Bagnre	Estructuración de proyectos	Actividades de transferencia metodológica y asistencia técnica en torno a temas estratégicos definidos dentro de ATT, haciendo énfasis en los Bancos de Programas y Proyectos municipales – Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM)	Utilidad de los Bancos de Programas y Proyectos municipales (BPIM) en la inversión pública, el cumplimiento de los planes de desarrollo locales y la transparencia hacia la ciudadanía	Transferencia metodológica y fortalecimiento de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM)	Se incluirá la transferencia metodológica necesaria para la implementación de la propuesta de fortalecimiento. Esto puede incluir capacitaciones, talleres y guías metodológicas para la gestión del BPIM y la formulación de proyectos de inversión, sujeto a las condiciones de diagnóstico iniciales.

Dirección territorial Antioquia

Correo: ventanillaunica@esap.edu.co
 Dirección: Calle 56 N° 45-34 La candelaria, Medellín.
 Código postal: 050012
 Línea conmutador PBX: 018000 423713
 Línea nacional gratuita PBX: 018000 423713
 Código: EI-FO-028 / Versión: 1 / Fecha: 08/11/2024

4.1.3 Desarrollo y medición de la asistencia técnica territorial

Este estudio se realiza tomando en cuenta las iniciativas y medidas aplicadas para asegurar el cumplimiento de la Asistencia, considerando los tiempos establecidos y las actividades previstas detalladas en la tabla siguiente

Tabla 3.

Desarrollo y medición de la línea temática # 1

Producto para entregar	Responsables	Entregables	Ponderación	Tiempo de ejecución	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaaa)	Indicadores internos de la línea	Indicadores externos
Informe de los resultados de la asistencia técnica	Manuel Iván Botero (P.E) – Valeria Banquet (P.U)	Informe de los resultados de la asistencia técnica	60%	2 semanas	25-03-2025	07-04-2025	No Documentos de implementación Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM) /No de municipios priorizados en ATT	MDM
Evidencias de los procesos de formación que se hayan ofrecido. (BPIM).		Documento que consolide los procesos de formación en BPIM y el proceso de ATT (Planes de acción, Documentos de proyectos, guías de proceso Informe de evaluación)	40%	3 semanas	08-03-2025	30-04-2025	No de documentos de procesos de formación/ No de municipios priorizados ATT	

Fuente: elaboración propia.

Dirección territorial Antioquia

Correo: ventanillaunica@esap.edu.co
 Dirección: Calle 56 N° 45-34 La candelaria, Medellín.
 Código postal: 050012
 Línea conmutador PBX: 018000 423713
 Línea nacional gratuita PBX: 018000 423713
 Código: EI-FO-028 / Versión: 1 / Fecha: 08/11/2024

5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO LÍNEA TEMÁTICA # 1

Tabla 4.

Cronograma de trabajo línea temática # 1

Escuela superior de Administración pública- Territorial Antioquia			Plazo			
			Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Municipio	El Bagre		SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4	SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4	SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4	SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
Línea temática AT	Estructuración de Proyectos					
Fecha inicio: 24-05-2025						
Plazo de ejecución: 5 semanas						
HITO 1	Responsables	Duración (semanas)				
Presentación de las estrategias a Entidades Territoriales	Manuel Iván Botero (P.E) – Valeria Banquet (P.U)	0.5				
Agendas de trabajo y compromisos para el desarrollo de la ATT.	Manuel Iván Botero (P.E) – Valeria Banquet (P.U)	0.5				
HITO 2						
Elaboración de herramientas de trabajo de diagnóstico (como encuestas, entrevistas, grupos focales y análisis de datos secundarios) desarrollo de actividades.	Manuel Iván Botero (P.E) – Valeria Banquet (P.U)	1				
Documento ATT (Recopila información detallada de las necesidades de las ET, contiene: recursos disponibles y brechas que sé que se quieren cerrar, de acuerdo	Manuel Iván Botero (P.E) – Valeria Banquet (P.U)	1				

Dirección territorial Antioquia

Correo: ventanillaunica@esap.edu.co

Dirección: Calle 56 N° 45-34 La candelaria, Medellín.

Código postal: 050012

Línea conmutador PBX: 018000 423713

Línea nacional gratuita PBX: 018000 423713

Código: EI-FO-028 / Versión: 1 / Fecha: 08/11/2024

			correcta utilización de recursos		reporte de avances
Expertos en Gestión Pública	Asesores externos	Nacional	Contribuir al fortalecimiento institucional y técnico	Asesor	Capacitaciones , asesoría, metodología y técnica

Fuente: elaboración propia.

5.1.2 Información general de la asistencia técnica territorial

Tabla 6.
 Información general línea temática 2

Dirección Territorial	Departamento	Municipio	Línea Temática	Tema	Subtema	Nombre de la Asistencia Técnica	Descripción de la Asistencia Técnica
Antioquia	Antioquia	El Bague	Estructuración de proyectos	Asistencia técnica a requerimientos puntuales provenientes de las entidades territoriales que se encuentren dentro de las competencias y directrices de la estrategia de ATT	Identificación de oportunidades de inversión	Identificación de oportunidades de inversión)	Apoyar a las entidades territoriales en la identificación de oportunidades de inversión en sus territorios, a través de la realización de estudios de diagnóstico y análisis de las necesidades y potencialidades del territorio.

Fuente: elaboración propia.

Dirección territorial Antioquia

Correo: ventanillaunica@esap.edu.co
 Dirección: Calle 56 N° 45-34 La candelaria, Medellín.
 Código postal: 050012
 Línea conmutador PBX: 018000 423713
 Línea nacional gratuita PBX: 018000 423713
 Código: EI-FO-028 / Versión: 1 / Fecha: 08/11/2024

5.1.3 Desarrollo y medición de la asistencia técnica territorial

Este proceso de seguimiento y medición se aplica con el objetivo de garantizar la ejecución de la Asistencia, respetando los cronogramas, actividades y roles responsables definidos previamente en la tabla correspondiente

Tabla 7.

Desarrollo y medición línea temática # 2

Producto para entregar	Responsables	Entregables	Ponderación	Tiempo de ejecución	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaaa)	Indicadores internos de la línea	Indicadores externos
Asistencia técnica en la identificación de oportunidades de inversión.	Manuel Iván Botero (P.E) – Valeria Banquet (P.U)	Documento con el análisis situacional de las condiciones presentes en los municipios relacionadas con las demandas de asistencia técnica.	100%	4 semanas	27-05-2025	27-06-2025	Carpeta de documentos requeridos para diagnóstico/Número de municipios	MDM
							Actas de reunión / No. De municipios que solicitaron ATT	
							No de actividades de socialización de estrategias /No de municipios que solicitan ATT	
							No de entregas de herramientas de trabajo/No de municipios que solicitaron ATT	
							Planes de trabajo realizados/Número de municipios priorizados ATT	
							Documentos de ATT / No de municipios priorizados ATT	

Fuente: elaboración propia.

Dirección territorial Antioquia

Correo: ventanillaunica@esap.edu.co
 Dirección: Calle 56 N° 45-34 La candelaria, Medellín.
 Código postal: 050012
 Línea conmutador PBX: 018000 423713
 Línea nacional gratuita PBX: 018000 423713
 Código: EI-FO-028 / Versión: 1 / Fecha: 08/11/2024

