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Septiembre. 
El Departamento del Vichada 
suscribe con 
CORPORINOQUIA el 
Convenio Marco 041, cuyo 
objeto es desarrollar 
actividades de 
acompañamiento y asesoría 
a los municipios de Puerto 
Carreño, Santa Rosalía, La 
Primavera y Cumaribo para 
la formulación de los 
esquemas de ordenamiento 
territorial. 
 
Diciembre. 
Inicio del proceso. 
 

 
Septiembre. 
En reunión del Comité 
Coordinador del Convenio 041, 
se aprueba la transferencia de 
$30.000.000 de pesos al 
Municipio de Puerto Carreño, 
para que éste asumiera 
directamente la formulación del 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Diciembre.    
El Municipio contrata una 
consultoría para la formulación 
del Esquema de Ordenamiento 
de Puerto Carreño, contrato 
que sería pagado con los 
recursos de la transferencia del 
Convenio 041. 
 
Dado el incumplimiento del 
Convenio 041 de 1998 por 
parte de CORPORINOQUIA,  el 
Departamento gestiona ante el 
CORPES de la Orinoquia 
recursos para apoyar el 

Abril 
Entrega informe parcial de la formulación 
del EOT a COPORINOQUIA 
 
Mayo  
El día 08 de mayo del 2000, la firma 
consultora realiza una primera 
presentación al Concejo Municipal 
relacionada con el avance de la 
formulación del Esquema de 
Ordenamiento, reunión a la que asisten 
dos (2) representantes del Departamento 
Administrativo de Planeación.  Se realiza 
la presentación de la cartografía básica y 
temática elaborada hasta el momento, 
constituida por 44 planos.  Se informa 
que la cartografía se encuentra en 
revisión por parte de  CORPORINOQUIA.  
 
Junio 
En comunicación del 26 de junio el 
Municipio informa de la próxima 
presentación a CORPORINOQUA del 
documento del esquema terminado, 
además solicita apoyo financiero para 
complementar la formulación del 
esquema en los componentes de: política 

Febrero 
El municipio solicita incluir dentro 
de los productos del contrato 078 
del 2000, la entrega de la 
cartografía básica y temática, el 
acompañamiento y elaboración de 
las correcciones al documento del 
EOT y la presentación ante el 
concejo municipal. 
 
Marzo.  
Presentación del EOT a 
representantes de la comunidad y 
de las instituciones públicas. 
 
Abril 
El documento de formulación del 
EOT, de Puerto Carreño, fue 
presentado en el segundo periodo 
de sesiones ordinarias del Concejo 
Municipal.   En esta última instancia 
fue devuelto por considerar que el 
Esquema no incluía algunos 
aspectos de ordenamiento 
ambiental como el manejo de 
humedales y el relleno sanitario.   
De acuerdo a lo manifestado por la 
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proceso de ordenamiento en el 
Municipio de Puerto Carreño y 
para este efecto se suscribe el  
Convenio 1383-342-99, cuyo 
objeto es el apoyo a la 
formulación del Esquema de 
Ordenamiento Territorial de los 
municipios de Puerto Carreño y 
Santa Rosalía. 
 

de vivienda de interés social, política de 
espacio público y plan parcial de la zona 
declarada como de expansión urbana. 
 
 
Septiembre.  
En informe sobre el estado actual de los 
Planes de Ordenamiento Territorial 
presentado por CORPORINOQUIA, esta 
Corporación ubica el proceso de 
formulación del Esquema de 
Ordenamiento Territorial en la fase de 
diagnóstico, habiéndose realizado por 
su parte una primera revisión. 
 
Noviembre. 
De acuerdo a la información suministrada 
por el Municipio, el EOT se presentó el 31 
de octubre a CORPORINOQUIA.  En esta 
oportunidad, el Municipio consideró que 
dentro del nuevo plazo establecido 
(diciembre 31 del 2000) se completaría la 
formulación del Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Diciembre 
Se suscribe por parte de la gobernación 
el contrato 078 el día 13 de diciembre, 
cuyo objeto es el apoyo a la formulación 
del EOT del Municipio de Puerto Carreño. 
   

Secretaria de Planeación municipal, 
el proyecto de acuerdo será 
presentado nuevamente en las 
sesiones del mes de noviembre del 
2001.  
 
 
En diferentes comunicaciones al 
alcalde y a la oficina de planeación 
durante lo restante del año 2001 y 
2002, se solicita informar sobre el 
avance en el proceso de 
aprobación del EOT, sin obtener 
respuesta. 
 
  
ESTADO ACTUAL:  Finalmente, el 
EOT es aprobado el 01 de julio de 
2003, luego de haber obtenido el 
concepto favorables por parte de 
CORPORINOQUIA, concepto que 
fue dado el día 28 de abril de 2003 
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MUNICIPIO DE CUMARIBO   
 
 

1998 1999 2000 2001 
 Agosto 

El municipio solicita apoyo 
financiero al proceso de 
formulación del PBOT para 
sufragar los costos de la 
digitalización e impresión de 
cartografía rural y urbana y la 
realización de talleres de 
socialización del PBOT. 
 
Septiembre. 
Con fecha 10 de septiembre se 
da inicio a la ejecución del 
convenio 1383-106-99, por 
valor de $40.000.000 cuyo 
objeto es el apoyo a la 
formulación del PBOT del 
municipio de Cumaribo. 
 
 

Enero 
El municipio entrega copia del proyecto 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Cumaribo, compuesto 
por los siguientes documentos: proyecto 
de acuerdo, planos generales, 
instrumentos de gestión, financiación y 
programa de ejecución. 
 
Febrero 
En febrero 24 la Gobernación del Vichada  
firma contrato cuyo objeto es la 
complementación de la formulación del 
PBOT del municipio de Cumaribo con 
énfasis en el componente geográfico y 
cartográfico. 
 
Junio  
Se entrega al municipio los productos de 
la consultoría. 
 

Junio 
El municipio informa que el PBOT, 
se encuentra en la etapa de ajustes 
de acuerdo con las observaciones 
realizadas por  CORPORINOQUIA. 
 
 
Enero 2002 
En oficio del 25 de enero el 
municipio informa que el documento 
del PBOT se remitió a 
CORPORINOQUIA para una nueva 
revisión. 
 
 

 


