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I. Identificación 

1. Nombre de la actividad Plan de acciónalcaldía de Ocaña – Norte de Santander 

 

Nombre  Cargo 

LEONARDO FABIO D’VERA PEREZ Líder de Gobierno en Línea 

LUIS MANUEL ASCANIO Ing. Áreade Sistemas  

GLORIA CRISTINA BARBOSA ANGARITA Jefe de Control Interno 

LEYDY JHOANA ANGARITA PITA Delegado Territorial – Fundación ALBERTO MERANI. 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El presente documento busca responder a la necesidad de contar con un plan de acción de la 
alcaldía de Ocaña – Norte de Santander Para la implementación de la estrategia de Gobierno en 
línea (GEL). 
 
Se entiende por Plan de Acción al conjunto de objetivos, metas, actividades, recursos, 
responsables y plazos, que deben ser definidos por las entidades públicas, tendientes a garantizar 
la implementación de la estrategia de Gobierno en línea y de esta manera propender por el 
cumplimiento de los objetivos de transparencia, eficiencia y mejores servicios a su cargo. 
 
El Plan de Acción está estructurado de la siguiente forma: 
 

 Contexto: Muestra los lineamientos políticos, normativos e institucionales que dan 
sustento a la Estrategia de Gobierno En Línea. 

 Marco Estratégico: En esta parte se identifican las políticas de la entidad y su relación 
con los objetivos de la Estrategia de Gobierno en línea 

 Marco de Acción: Presenta las acciones a implementar para el cumplimiento de cada 
uno de los criterios en cada fase y su plazo de implementación, así como la 
identificación de los proyectos tendientes a garantizar la implementación de la Estrategia 
de Gobierno en líneay el cumplimiento de los objetivos misionales de cada entidad. Este 
marco contiene los proyectos específicos, una matriz que resume los mismos y el 
avance proyectado en la implementación de la estrategia 

 
El presente documento es el resultado del trabajo articulado por el Programa Agenda de 
Conectividad y liderado por el Ministerio de Comunicaciones, a través del cual se consolida el Plan 
de Acción que permitirá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1151 de 2008. 
 

 

MODELO METODOLÓGICO PARA LAS FASES DE INTERACCIÓN Y TRANSACCIÓN  
DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 
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Se espera que este documento, y las acciones plasmadas en el mismo, contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos misionales de cada entidad y de la administración pública en su 
conjunto y que, a su vez, fortalezca la Estrategia de Gobierno en líneaen el nivel territorial. 
 
 
 
1. CONTEXTO 
 
La Estrategia de Gobierno en línea, en la cual concentra sus esfuerzos el Programa Agenda de 
Conectividad, contribuye con la construcción de un Estado más eficiente, más 
transparente,másparticipativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y las empresas, 
mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Los principios que rigen a la Estrategia de Gobierno en línea son seis: Gobierno centrado en el 
ciudadano; visión unificada del Estado; acceso equitativo y multi-canal; Gobierno en línea es más 
que tecnología; protección de la información del individuo y; credibilidad y confianza en el Gobierno 
en línea. Para su desarrollo, se han establecido tres ejes de acción, los cuales se deben impulsar 
en las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres niveles territoriales 
(nacional, departamental y municipal): mejorar la provisión de servicios a los ciudadanos y las 
empresas; fortalecer la transparencia del Estado y la participación ciudadana y; mejorar la eficiencia 
del Estado. Estos ejes de acción son el norte de trabajo de las entidades públicas para la 
construcción colectiva del Gobierno en líneamediante un proceso gradual y evolutivo para la 
implementación de la Estrategia, que consta de cinco fases de desarrollo: información, interacción, 
transacción, transformación y democracia en línea. 
 
Para el desarrollo del Gobierno en línea, los siguientes son los roles que deben ejecutar cada uno 
de los actores que se interrelacionan en ésta: 
 
Programa Agenda de Conectividad. Su rol es el de promover el aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la administración pública para mejorar el acceso, costos y 
calidad de los servicios que presta el Estado al ciudadano. Sus principales acciones son: 
 
 Establecer los lineamientos y los tiempos que deben seguir las entidades públicas para ofrecer 

información, trámites y servicios a través de medios electrónicos. 

 Establecer el apoyo que permita implementar de manera adecuada la Estrategia de Gobierno en línea. 

 Coordinar y acompañar a las entidades públicas que implementan la Estrategia de Gobierno en línea. 

 Definir el seguimiento y el grado de avance de las entidades públicas con respecto a la implementación 

de la Estrategia de Gobierno en línea 

 Administrar conocimiento, para compartirlo entre las entidades que implementan la Estrategia de 

Gobierno en línea. 

 
Entidades. Las entidades juegan un papel muy importante dentro del Gobierno en línea, ya que son 
ellas las que permitirán que éste progrese, en la medida en que implementen las iniciativas 
planteadas. Las principales acciones que deben llevar a cabo son: 
 
 Atender a los ciudadanos, las empresas y el mismo Estado.  

 Ejecutar los proyectos relacionados con la Estrategia de Gobierno En Línea y reportar suavance. 

 Utilizar los recursos que provee la Estrategia de Gobierno En Línea para su implementación. 

 Compartir experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas. 
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Para hacer de la estrategia de Gobierno en línea, un proyecto sostenible y con continuidad, se 
requiere un Plan de Acción que permita garantizar el cumplimiento exitoso de la Estrategia de 
Gobierno en línea y definir las acciones que permitan el correcto avance en la ejecución de las 
Fases, tomando como base el MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
GOBIERNO EN LÍNEA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA promulgado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Y la asignación de los responsables de la 
ejecución, monitoreo y seguimiento del mismo. 
 
 
1.1 MARCO LEGAL 
 

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 83,84,209 y 333, dispone que la función 
administrativa se desarrollará conforme a los principios de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. Principios que se deberán aplicar en la prestación de servicios públicos, en cuanto 
fueren compatibles con su naturaleza y régimen. 

 

La Ley 489 de 1998 establece que la supresión y simplificación de trámites será objetivo 
permanente de la Administración Pública. Así como será prioridad de todos los planes de desarrollo 
administrativo diagnosticar y proponer la simplificación de procedimientos, la supresión de trámites 
innecesarios y la observancia del principio de buena fe en las relaciones entre la Administración 
Pública y los ciudadanos o usuarios.  

 

Mediante documento CONPES 3072 de 2000 se establece la Agenda de Conectividad como una 
política de Estado que busca “masificar el uso de las tecnologías de información y las 
comunicaciones y con ello aumentar la competitividad del sector productivo, modernizar las 
instituciones públicas y socializar el acceso a la información”. 
 
La Ley 790 de 2002, expide disposiciones para adelantar el programa de renovación de la 
administración pública dentro de la cual dispone de un capítulo sobre Gobierno en línea según el 
cual “el Gobierno Nacional promoverá el desarrollo de tecnologías y procedimientos denominados 
gobierno electrónico o en línea en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y, en 
consecuencia, impulsará y realizará los cambios administrativos, tecnológicos e institucionales 
relacionados con los siguientes aspectos: a) Desarrollo de la contratación pública con soporte 
electrónico; b) Desarrollo de portales de información, prestación de servicios, y c) Participación 
ciudadana y desarrollo de sistemas intragubernamentales de flujo de información. 
 
La Ley 962 de 2005 señala acciones concretas sobre la racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos, y la oferta a través de medios electrónicos de información y 
servicios relacionados. Se eleva a fuerza de Ley la oferta a través de medios electrónicos, de 
información básica sobre las entidades, de formularios oficiales gratuitos, de información sobre 
trámites y procedimientos, así como la presentación, por estos mismos medios, de peticiones, 
quejas, reclamaciones o recursos y facilitar la recepción y envío de documentos, propuestas o 
solicitudes y sus respectivas respuestas… 

 

El Decreto 1151 de 2008 define los lineamientos para la implementación de la Estrategia de 
Gobierno en línea en la República de Colombia bajo la coordinación del Programa Gobierno en 
línea del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, el cual incluye el 
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objeto, principios del GEL, definiciones básicas y comunes, fases, plazos (metas) y responsable 
institucional de impulsarlo. 
 
En desarrollo del citado Decreto 1151 de 2008, se expide el Manual para la Implementación de la 
Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, el cual será actualizado 
periódicamente determinando el Qué y el Cómo para publicar información y proveer trámites y 
servicios en línea, así como, la promoción de la participación y de la democracia del Estado por 
medios electrónicos  
 
El precitado manual dispone como etapa preliminar para adelantar las acciones determinadas en la 
legislación anterior la conformación  del  Comité de Gobierno en línea, el cual tendrá por objeto el 
liderazgo, la planeación e impulso de la Estrategia de Gobierno en línea en la entidad. 
 
 
Adicionalmente la resolución  No 323 de la alcaldía de Ocaña POR MEDIO DEL CUAL SE CREA 
EL COMITÉ DE GOBIERNO EN LINEA  Y ANTI-TRÁMITES. 
 
 
 
1.2 FASES DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

Fase Definición 

Información en 
Línea 

Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus sitios Web para proveer en línea información, 
junto con esquemas de búsqueda básica. La información, en su mayoría, se mantiene estática y no 
existe interacción en línea sino una relación unidireccional. Adicionalmente, se crea un portal de 
Gobierno que ofrece el acceso a través de un solo punto a la información que publican las entidades 
en sus sitios Web. 

Interacción en 
Línea 

Es la fase en la cual los sitios Web son actualizados con mayor regularidad y se habilita la 
comunicación de dos vías de entidades con ciudadanos y empresas, con las consultas en línea e 
interacción con servidores públicos. Se ofrecen mecanismos que acercan al ciudadano con la 
administración, le posibilitan contactarla y hacer uso de la información que proveen las entidades en 
sus sitios Web. 

Transacción en 
Línea 

Es la fase en la que se proveen transacciones electrónicas para la obtención de productos y 
servicios, mediante canales seguros y ofreciendo la posibilidad de navegar el sitio en cualquier otro 
idioma diferente al español. 

Transformación 
en Línea 

Es la fase en la cual las entidades deben realizar cambios en la manera de operar para eliminar 
límites con otras entidades y organizar sus trámites y servicios alrededor de necesidades de 
ciudadanos y empresas, a través de cadenas de trámites, ofreciendo servicios por medio de 
múltiples canales e intercambiando eficientemente la información, logrando establecer una visión 
unificada del Estado. 

Democracia en 
Línea 

Es la fase en la cual el ciudadano participa activa y colectivamente en la toma de decisiones de un 
Estado totalmente integrado en línea, que ha interiorizado en sus prácticas el Gobierno en línea, 
siendo éstas de uso cotidiano para el ciudadano y las entidades incentivan a la ciudadanía a 
contribuir en la construcción y seguimiento de políticas, planes, programas y temas legislativos, así 
como a participar en la toma de decisiones y, en general, están dispuestas a involucrar a la 
sociedad en un diálogo abierto de doble vía. 
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1.3 DIAGNÓSTICO 
 
 

Información 
 
 
 

 

Interacción 
 
 
 

 

Transacción 
 
 
 

 

Transformación 
 
 
 

 

Democracia 
 
 
 

\  

 

Fecha de Evaluación: 22 de diciembre 2010 

Cumplimiento 
de la Fase de 
información 

Cumplimiento 
de la Fase de 
interacción 

Cumplimiento de 
la Fase de 
transacción 

Cumplimiento 
de la Fase de 
transformación 

Cumplimiento 
de la Fase de 
democracia 

56% 75% 13% 0% 0% 

 
Tabla 1. Diagnostico 

                                         Fuente. Matriz de Evaluación del Ministerio 
 
 
 
1.4 DEFINICION DE TERMINOS 
 

 Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar 
los usuariospara adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por 
la Ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de una 
petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la administración pública se 
pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud. 

 Servicio: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para 
incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la 
entidad.3 

 Trámite en línea: Trámite que puede ser realizado por medios electrónicos a través del 
portal de una entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, 
hasta obtener completamente el resultado requerido. 

 Servicio en línea: Servicio que puede ser prestado por medios electrónicos a través del 
portal de una entidad. 

 Cadena de Trámites: La relación que se establece entre los trámites en función de los 
requisitos exigidos para su realización, los cuales se cumplen a través de otros trámites o 
servicios prestados por otras entidades, genera las cadenas de trámites. 

 Ventanilla Única Virtual: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la 
realización de trámites que están en cabeza de una o varias entidades, proveyendo la 
solución completa al interesado. 

 Racionalizar: Organizar los trámites, procesos y procedimientos de tal manera que se 
reduzcan a su mínima expresión, con el menor esfuerzo y costo para el ciudadano, a través 
de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, mejoramiento continuo, supresión 
y automatización de los mismos. 

Participación 
activa o colectiva 

en la toma de 
decisiones de un 

Estado 
totalmente 

integrado en línea 

Servicios 
organizados a 
partir de las 
necesidades 

de los 
ciudadanos 

 
Obtención de 
Productos y 

servicios 

Mecanismos 
que acercan al 
ciudadano con 

la 

administración 

 
Publicación  

de 
información 

en línea 
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 Simplificar. Adoptar estrategias que implican: reducción de costos operativos en la entidad, 
reducción de costos para el usuario, reducción de documentos, reducción de pasos para el 
ciudadano y en el trámite interno, reducción de requisitos, reducción del tiempo de duración 
del trámite, reducción del tiempo en los puntos de atención, aumento en la vigencia del 
trámite, aumento de puntos de atención, fusión del trámite. 

 

 
 
 
 
2. MARCO ESTRATEGICO 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

 
Desarrollar acciones que garanticen la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en el 
municipio de Ocaña, Norte de Santander haciendo participes a todos los Integrantes de la Alcaldía, el 
Concejo y la Comunidad, a fin de mantener, difundir y mejorar las herramientas informáticas disponibles 
y los contenidos en todas las fases. 
 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Cumplir con el Objetivo, responsabilidades y funciones designadas por (RESOLUCIÓN 323 DEL 5 DE 
AGOSTO 2008 Y LA RESOLUCION 283 DEL 18 MAYO DE 2012)para la implementación de la 
Estrategia de Gobierno en línea:  
 

 Liderar y apoyar la formulación, actualización y desarrollo del Plan de Acción. 
 

 Identificar los trámites y servicios de mayor necesidad de simplificación o automatización.  
 

 Promover la participación de la ciudadanía en la implementación del plan de acción de          
Gobierno en línea.  

 

 Facilitar la interacción del ciudadano con el Estado a través del uso de los medios electrónicos.  
 

 Desarrollar acciones e iniciativas a nivel social y cultural que procuren la continuidad y 
sostenibilidad del plan de acción a través del tiempo.  

 

 Diseñar acciones que garantice la implementación, la puesta en marcha, el seguimiento y control 
de la Estrategia de Gobierno en línea  
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3. ESQUEMA PARA LA IDENTIFICACION DE ACCIONES PARA LAS FASE INFORMACIÓN, 
INTERACIÓN Y TRANSACCIÓN 
 
Anexo 5.1 Formato Estructura del Plan de Trabajo.doc 
 

Fases de Información e Interacción 

Etapa Actividades y/o 
proyectos de 

cambio 

Responsable Recursos Plazo de 
ejecución 

Requerimientos 
para el 

fortalecimiento de 
capacidades 

Etapa de  
Preparación  y 

Sensibilización(PS) 

Sensibilizar a 
todos los 

servidores 
públicos del 
porque es 
valioso la 

implementación 
de GEL 

 
 

Delegado 
territorial 

Soporte técnico 
por parte del 
ministerio de 

tecnologías  de 
la información y 
comunicaciones 

Auditorio 
computadores 

12/12/2011 Personal 
profesional en el 
área de sistemas, 
y conocimientos 
en el manejo e 

implementación de 
la estrategia de 

gobierno en línea 

Etapa de 
Diagnóstico y Plan 
de Acción (DPA) 

Informar el 
estado de la 

entidad 
 
 
 
 
 

Comité GEL Internet 
Computador 

Administrador 
de la pagina 

web 

12/12/2011 Funcionarios que 
conforman el 

comité de gobierno 
en línea tengan 
conocimiento en 

temas 
relacionados en 

cuanto a la 
estrategia 

Etapa de 
Implementación 
Herramientas de 
Interacción (IHI) 

Yo quiero crear 
un foro 

Creación de 
mecanismos de 

participación, 
buzon de 

petición quejas y 
reclamos 

 
 
 
 

Comité GEL Internet 
Administrador 
de la pagina 

12/12/2011 Funcionario 
encargado de la 

pagina web 

Etapa de 
Racionalización de 

Trámites y 
Servicios (RTS) 

Capacitación al 
personal sobre 
la información 

de tramites 
 

Delegado 
territorial 

Soporte técnico 
por parte del 
ministerio de 

tecnologías  de 
la información y 
comunicaciones 

Auditorio 
computadores 

12/12/2011 Personal 
profesional en el 
área de sistemas, 
y conocimientos 
en el manejo e 

implementación de 
la estrategia de 

gobierno en línea 

Etapa de 
Sostenibilidad (SD) 

Supervisión 
reuniones 

capacitación 
mensual 

Comité GEL 
Administrador de 

la pagina web 

Internet 
Computadores 

 

12/12/2011 Funcionarios que 
conforman el 
comité GEL 

tengan la 
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disponibilidad de 
tiempo para 

reunirse 
constantemente y 
cada uno de los 

funcionarios 
realice el rol que le 

corresponde 
dentro del comité 

GEL 

Tabla 2. Formato Estructura del Plan de Trabajo F ases de Información e Interacción 
 
 
 
 

Fase de Transacción 

Etapa Actividades y/o 
proyectos de 

cambio 

Responsable Recursos Plazo de 
ejecución 

Requerimientos para 
el fortalecimiento de 

capacidades 

Etapa de 
Afianzamiento 

(AF) 

Campaña 
publicitaria 

capacitación a 
la comunidad 
del municipio 

Comité GEL Medios de 
comunicación 
comunitarios 

12/12/2011 Disposición de los 
funcionarios que 

conforman el comité 
GEL 

Etapa de 
ejecución del 

Plan de Acción 
(EPA) 

El comité GEL 
cumpla con los 
objetivos del 

plan de acción 
 
 
 

Comité GEL Plan de acción 
Computadores 

 

12/12/2011 Disponibilidad del 
comité GEL 

Etapa de 
Sostenibilidad 

(SD) 

Reunión 
mensual del 
comité GEL 

 
 
 
 

Comité GEL Plan de acción 
Internet 

Administrador de 
la pagina web 

12/12/2011 Disponibilidad del 
comité GEL 

 

Tabla 3. Formato Estructura del Plan de Trabajo Fase de Transacción 
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4. MARCO DE ACCION 
 
4.1 PROYECTOS ASOCIADOS 
Anexo 5.2. Formato de Ficha de Proyecto 
NOMBRE 

DE LA 
ENTIDAD

: 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

1 Tipo de Proyecto: 
Intersectorial    

x  
Sectorial 

 
Institucional 

2 
: 

Corto plazo 
 

Mediano plazo 
 

Largo plazo x 

3 
Objetivo de 
Gobierno 

: 
Eficiencia 

 
Transparencia 

  
Mejores Servicios  x 

4 
: 

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA EXCELENCIA ACADEMICA 

5. 
Nombre del Proyecto:Promoción del bilingüismo en los diferentes centros educativos. 

Programa "En Dos Lenguas 

5.1. Objetivo General: 6. Beneficios 

 

Lograr que los jóvenes del municipio sean 
mas competitivos tanto  a nivel laboral 

como de estudios. 
Para la entidad 

   
  

pretender hacer de Ocaña una 
localidad de cara al siglo 21 

  
uno de los componentes del desarrollo educativo del 

municipio de Ocaña 

5.2. Antecedentes: 
 

 

Hoy en día es importante saber ingles, 
como segunda lengua,  ya que el mundo 
actual gira en torno a este idioma. Libros, 
revistas, páginas de internet y programas 

de televisión son realizados en este idioma, 
de manera que tanto los estudiantes como 

los trabajadores deben conocer este 
idioma, de lo contrario no podrán vincularse 
adecuadamente a los procesos que surgen 

dia a dia 

 

   
  

Para los ciudadanos 

5.3. Alcance: 

210 infantes (niños y niñas) en edad 
escolar comprendida entre los 5 y 8 años, ubicados en 

los grados primero a tercero primaria, de los 
planteles educativos oficiales del Municipio de Ocaña 

 

Hoy en día es importante saber ingles, 
como segunda lengua,  ya que el mundo 
actual gira en torno a este idioma. Libros, 
revistas, páginas de internet y programas 

de televisión son realizados en este idioma, 
de manera que tanto los estudiantes como 

los trabajadores deben conocer este 
idioma, de lo contrario no podrán vincularse 
decuadamente a los procesos que surgen 

dia a dia 

entender las dinámicas de transformación social, 
educativa, científica, tecnológica, política, cultural, 

económica y laboral, y adentrase en ellas para de esta 
forma superar los obstáculos que condicionan el 

desarrollo del individuo y el mejoramiento continuo de 
la calidad de vida de nuestra comunidad. 
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5.4. 

 
 

 
2008 hasta el 2011 

 
   
  

Para los empresarios 

5.5 Metas 
 

 

Brindar herramientas suficientes para que 
los habitantes de Ocaña puedan competir a 

nivel nacional e internacional. 
 

 
El 100% de la población escolar maneja un 

segundo idioma  

 
100% de los docentes capacitados en el 

idioma ingles  

5.6 Indicadores de Resultado 
 

 
Cobertura En Educacion Primaria  

 
 

 
Publicaciones Didacticas Y Pedagogicas 

 
Convenios Realizados 

 
Numero de Empleos Generados 

7. Entidad Responsable: ALCALDIA MUNICIPAL 

8. Dependencias Responsables: SECRETARIA DE EDUCACION 
  

9. 
Entidades Participantes: ALCALDIA OCAÑA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS , GOBERNACION 

DE NORTE DE SANTANDER 

10. : INFORMACION 
    

11 
¿Hace parte de los planes y/ o proyecto de tecnologías de información y comunicaciones – 
TIC presentados a la Comisión Intersectorial de Políticas y Gestión de Información para la 

Administración Pública - COINFO 

 
Si: 

___________
_    

No: 

_
_
_
X
_
_
_
_
_
_
_
_
_ 

   

 
Nombre del plan y/o proyecto presentado a COINFO: 

  
 

 Fecha de Presentación: AAAA/MM/DD 

 
                                           Tabla 4. Formato de Ficha de Proyecto 1 
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4.2 MATRIZ DE PROYECTOS 
Anexo 5.3 Formato de Matriz de Proyectos 

 
FICHA IDPA -5 

  
 

Sectorial 

Proyectos 
Identificados 

Metas 
Indicadores 

de Resultado 

asociadas 

Fase asociada 
Criterios de la 

fase 

Mejores 
Servicios 

MANTENIMIENTO 
Y 

RECUPERACIÓN 
DE LA 

INFRAESTRUCTU
RA y 

EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 

Diseño, 
evaluación, 

aprobación y 
construcción de 

Megaparque 

Diseños y construcción 
del Megaparque 

100% diseños, INTERACCION 

MECANISMOS 
DE 

PARTICIPACIO
N 

Preparación y 
ejecución de un 

plan de 
atención de 

necesidades de 
infraestructura 

de las 
instituciones 

educativas del 
municipio 

Necesidades atendidas 
en las instituciones 

Educativas 

No. De Instituciones 
atendidas 

INFORMACION 
LOCALIZACIO

N FISICA 

Mejoramiento y 
construcción de 
la red municipal 
de bibliotecas 

Red Municipal de 
Bibliotecas 

No. Biblioteca 
construidas y adecuad 

INFORMACION 
LOCALIZACIO

N FISICA 

Diseño y 
construcción de 
la fase I de un 
centro técnico, 

educativo, 
empresarial y 
cultural de la 
Provincia de 

Ocaña 

Centro técnico, cultural y 
comercial de la 

Provincia de Ocaña 

Centro tecnico 
entregado 

INTERACCION 

MECANISMOS 
DE 

PARTICIPACIO
N 

MODERNIZACIÓN 
DE LA 

SECRETARIA DE 
EDUCACION 

Diseño e 
Implementación 
de los sistemas 
de información 
relacionados 

con las 
competencias 

de la Secretaria 
de Educación 

Creación del sistema de 
registro único y la base 

de datos sobres 
instituciones educativas 
inclusivas y exclusivas y 

población beneficiaria 

Base de datos creada 
y operando 

INFORMACION 

POLITICAS,PL
ANES 

PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

IMPLEMENTACIO
N DE 

ESTRATEGIAS 
PARA EL 

FORTALECIMIEN
TO DE LA 

EXCELENCIA 
ACADEMICA 

Promoción del 
bilingüismo en 
los diferentes 

centros 
educativos. 

Programa "En 
Dos Lenguas" 

Programa Implementado 
Estudiantes de la 

básica con la 
competencia bilingüe 

INFORMACION 

POLITICAS,PL
ANES 

PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

  

Promoción y 
creación del 
aula taller en 
matemáticas 

Talleres Implementados 

Estudiantes de la 
básica y media con la 
competencia lógico-

matemática 

INFORMACION 

POLITICAS,PL
ANES 

PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

  
 

Gestión para la 
creación de 

Laboratorios Móviles 
Dos Laboratorios 

funcionando 
INFORMACION 

POLITICAS,PL
ANES 
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laboratorios 
móviles para 

las zona 
urbana y rural 

PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

Instalación de 
red inalambrica 
de internet para 
9 instituciones 

educativas. 
"Programa 
primera con 

segunda" 

9 instituciones 
educativas con red 

inalámbrica de internet 

100% de las 
Instituciones con 

Internet 
INTERACCION 

MECANISMOS 
DE 

PARTICIPACIO
N 

Aulas 
Interactivas y 

Laboratorios de 
Módulos de 

Entrenamiento 

10 Instituciones 
Educativas del Muncipio 
con un Aula Multimedia 

5 Instituciones 
beneficiadas 

INTERACCION 

MECANISMOS 
DE 

PARTICIPACIO
N 

  

OTORGAMIENTO 
DE ESTIMULOS A 

LAS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
QUE 

DEMUESTREN 
AVANCE 

SIGNIFICATIVO 
EN LO 

ACADEMICO Y 
ADMINISTRATIVO 

Implementación 
del proyecto de 
investigación e 

innovación 
educativa 

proyecto implementado 
Instituciones 

educativas estimuladas 
INFORMACION 

POLITICAS,PL
ANES 

PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

  

DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS 

PARA EL 
POSICIONAMIEN

TO DE OCAÑA 
COMO CIUDAD 
UNIVERSITARIA 

proyecto 
"Ocaña Digital 

Proyecto implementado 
100% en 

funcionamiento 
INTERACCION 

MECANISMOS 
DE 

PARTICIPACIO
N 

  

ACTUALIZACION, 
DEPURACION Y 
DISEÑO DE LA 

BASE DE DATOS 
DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACION 

Y CLASIFICACION 
DE 

BENEFICIARIOS 

Organización y 
sistematizacion 

de la 
informacion 

Informacion de 
encuestas sistematizada 

100% de la información INTERACCION 
MECANISMOS 
DE BUSQUEDA 

Transpare
ncia 

AUTOMATIZACIO
N DE LOS 

PROCESOS 
CONTABLES 

PRESUPUESTAL
ES Y 

FINANCIERO 

Implementación 
de software 

para procesos 
de 

presupuesto, 
contabilidad, 
pagaduria y 
tesoreria, y 

recaudo 

Software implementado 100% de la información INFORMACION 
CONTROL Y 

RENDICION DE 
CUENTAS 

Implementación 
del Sistema de 
gestión de la 
información 

Sistema Implementado 100% del sistema INFORMACION 
CONTROL Y 

RENDICION DE 
CUENTAS 

FORMULACION 
DE LOS 

INSTRUMENTOS 

Implementación 
del Sistema de 
gestión de la 

Sistema Implementado 100% del sistema NFORMACION 
CONTROL Y 

RENDICION DE 
CUENTAS 
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DE 
SEGUIMIENTO Y 

APOYO A LA 
EJECUCION DEL 

PLAN DE 
DESARROLLO 

información 

 
 
 

Eficiencia 
del Estado 

 
 
 

ELABORACION Y 
ADOPCION DE 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

BIENESTAR 
SOCAL Y 
LABORAL 

 
 
 

Realizar 
convenios con 
instituciones 
públicas o 

privadas para 
para fortalecer 
las actividades 
de capacitación 
e intercambio 

de información 
y nuevas 

tecnologias 

 
 
 

Convenios realizados 

 
 
 

No. De Convenios 

 
 
 

INTERACCION 

 
 
 

MECANISMOS 
DE 

PARTICIPACIO
N 

CREACION Y 
FORTALECIMIEN

TO DE LA 
OFICINA TUYA 

Implementación 
y 

fortalecimiento 
de la red de 

Información del 
Ciudadanía 

Red implementada y 
fortalecida 

100% en 
funcionamiento 

INTERACCION 

MECANISMOS 
DE 

PARTICIPACIO
N 

 
Tabla 5. Formato de Matriz de Proyectos 
 
4.3 AVANCE PROYECTADO 
 
Anexo 5.4 Formato de Avance Agregado Proyectado 

FICHA IDPA - 5 

FASE 
Avance en Gobierno En Línea 

Línea de Base 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 

Información 56% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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                                          Tabla 6. Formato de Avance Agregado Proyectado 
     Fuente. Matriz de Evaluación del Ministerio y Datos Obtenidos en Campo por el Delegado 
 
 
4.4 AVANCE INSTITUCIONAL PROYECTADO 
 
Anexo 5.5 Formato de Avance Institucional Proyectado 

FICHA IDPA - 5 

 Cumple 
Fecha de 

Cumplimiento 
Acciones 

Necesarias 

Responsable 

Nombre/Cargo 

Acerca de la Entidad 

 SI 30/09/2011 N/A N/A  

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

Objetivos y funciones SI 30/09/2011 N/A N/A 

Organigrama SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

atencion al ciudadano con que cuente la entidad 
SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

Interacción 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Transacción 13% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 
Transformación 0% 8% 8% 45% 65% 85% 100% 

Democracia 0% 6% 6% 35% 60% 80% 100% 
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Directorio de funcionarios principales SI 30/09/2011 N/A N/A 

Directorio de entidades 
 
 

NO 30/11/2011 
empezar 

implementación 

PAOLA 
JACOME    

SEC 
PLANEACION 

Directorio de agremiaciones y asociaciones NO 30/11/2011 
empezar 

implementación 

PAOLA 
JACOME    

SEC 
PLANEACION 

Normatividad 

Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos SI 30/09/2011 N/A N/A 

Decretos SI 30/09/2011 N/A N/A 

 general 
SI 30/09/2011 N/A N/A 

Proyectos de normatividad SI 30/09/2011 N/A N/A 

 

Presupuesto aprobado en ejercicio SI 30/09/2011 N/A N/A 

 NO 
   

, planes, programas y proyectos institucionales 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

 NO 
 

empezar  
implementación 

PAOLA 
JACOME    

SEC 
PLANEACION 

Contacto con dependencia responsable NO 
 

empezar  
implementación 

PAOLA 
JACOME    

SEC 
PLANEACION 

 

 NO 30/11/2011 
  

 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 
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Entes de control que vigilan a la entidad SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

resultados 
NO 30/11/2011 

empezar 
implementación 

PAOLA 
JACOME    

SEC 
PLANEACION 

Plan de Mejoramiento NO 30/11/2011 
empezar 

implementación 

PAOLA 
JACOME    

SEC 
PLANEACION 

 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

Preguntas y respuestas frecuentes SI 30/09/2011 N/A N/A 

Boletines y publicaciones SI 30/09/2011 N/A N/A 

Noticias SI 30/09/2011 N/A N/A 

Calendario de actividades SI 30/09/2011 N/A N/A 

Glosario SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 

 
 
N/A 
 

N/A 

Política editorial y de actualización SI 30/09/2011 N/A N/A 
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Oferta de empleos SI 30/09/2011 N/A N/A 

 

Identidad visual SI 30/09/2011 N/A N/A 

Enlace al Portal del Estado Colombiano SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

Número de Visitas SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

Uso de colores SI 30/09/2011 N/A N/A 

Uso de marcos SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

 

Mapa del sitio SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

Ruta de navegación SI 30/09/2011 N/A N/A 

 

Nombre de dominio SI 30/09/2011 N/A N/A 

/o etiquetado SI 30/09/2011 N/A N/A 
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Parpadeo SI 30/09/2011 N/A N/A 

Uso de navegadores SI 30/09/2011 N/A N/A 

 

Tabla 7. Formato de Avance Institucional Proyectado Fase de Información 
 

ICHA IDPA - 5 

 Cumple 
Fecha de 

Cumplimiento 
Acciones 

Necesarias 

Responsable 

Nombre/Cargo 

 

Servicios de información al ciudadano SI 30/09/2011 N/A N/A 

, peticiones, quejas y reclamos SI 30/09/2011 N/A N/A 

Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

 NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 
PAOLA JACOME   

  SEC PLANEACION 

/o video SI 30/09/2011 N/A N/A 

Servicios de atención en línea NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 
PAOLA JACOME  

   SEC PLANEACION 
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 SI 30/09/2011 N/A N/A 

Ayudas SI 30/09/2011 N/A N/A 

Avisos de confirmación SI 30/09/2011 N/A N/A 

 

Formularios para descarga o diligenciamiento en línea NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 
PAOLA JACOME    

SEC PLANEACION 

Consulta a bases de datos NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 
PAOLA JACOME    

SEC PLANEACION 

Certificaciones y constancias en línea NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 
PAOLA JACOME    

SEC PLANEACION 

 
Tabla 8. Formato de Avance Institucional Proyectado Fase de Interacción 
 
 

FICHA IDPA - 5 

FASE DE TRANSA  Cumple 
Fecha de 

Cumplimiento 
Acciones 

Necesarias 

Responsable 

Nombre/Cargo 

 

Servicios de información al ciudadano SI 30/09/2011 N/A N/A 

, peticiones, quejas y reclamos SI 30/09/2011 N/A N/A 
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Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

 NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 

PAOLA JACOME   
  SEC 

PLANEACION 

/o video SI 30/09/2011 N/A N/A 

Servicios de atención en línea NO 30/11/2011 
Empezar 

implementación 

PAOLA JACOME   
  SEC 

PLANEACION 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

Ayudas SI 30/09/2011 N/A N/A 

Avisos de confirmación SI 30/09/2011 N/A N/A 

 

Formularios para descarga o diligenciamiento en línea NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 

PAOLA JACOME    
SEC 

PLANEACION 
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Consulta a bases de datos NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 

PAOLA JACOME    
SEC 

PLANEACION 

Certificaciones y constancias en línea NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 

PAOLA JACOME    
SEC 

PLANEACION 

 
Tabla 9. Formato de Avance Institucional Proyectado Fase de Transacción 
 
 
 

FICHA IDPA - 5 

 Cumple 
Fecha de 

Cumplimiento 
Acciones 

Necesarias 

Responsable 

Nombre/Cargo 

Cadenas de trámites e intercambio de información 

Cadena de trámites optimizada NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 
PAOLA JACOME  

   SEC PLANEACION 

Proveer y/o consumir servicios de intercambio de información NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 
PAOLA JACOME   

  SEC PLANEACION 

Uso del lenguaje estándar para intercambio de información SI 30/09/2011 N/A N/A 

Uso de Sistemas de Información y/o Intranet institucional SI 30/09/2011 N/A N/A 

Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano SI 30/09/2011 N/A N/A 

 

Implementación de múltiples canales NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 
LUIS MANUEL    

 SISTEMAS 

Seguimiento al uso de múltiples canales NO 30/11/2011 
Empezar 

implementación 
LUIS MANUEL    

 SISTEMAS 

Personalización NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 
LUIS MANUEL    

 SISTEMAS 

Accesibilidad Web SI 30/09/2011 N/A N/A 

Incentivos y/o estímulos NO 30/11/2011 
empezar  

implementación 
LUIS MANUEL    

 SISTEMAS 
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Ventanillas únicas virtuales SI 30/09/2011 N/A N/A 

 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

 SI 30/09/2011 N/A N/A 

 
Tabla 10. Formato de Avance Institucional Proyectado Fase de Transformación 
 
 

FICHA IDPA - 5 

 Cumple 
Fecha de 

Cumplimiento 
Acciones 

Necesarias 

Responsable 

Nombre/Cargo 

Participación por medios electrónicos 

Convocatoria para la participación por medios electrónicos no 30/11/2011 
empezar 

implementación 
no definido 

Participación en línea no 30/11/2011 
empezar 

implementación 
no definido 

Proyectos de normatividad SI 30/09/2011 N/A N/A 

Redes sociales no 30/11/2011 
empezar 

implementación 
no definido 

Resultados de la participación por medios electrónicos no 30/11/2011 
empezar 

implementación 
no definido 

Integración del Gobierno en línea a la política sectorial SI 30/09/2011 N/A N/A 

Incentivos para la participación por medios electrónicos no 30/11/2011 
empezar 

implementación 
no definido 

Democracia en línea 

Convocatoria para la Democracia en línea no 30/11/2011 
empezar 

implementación 
no definido 
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Discusión y consulta en línea SI 30/09/2011 N/A N/A 

Propuestas en linea no 30/11/2011 
empezar 

implementación 
no definido 

Seguimiento en línea a la democracia electrónica no 30/11/2011 
empezar 

implementación 
no definido 

Resultados de la democracia por medios electrónicos no 30/11/2011 
empezar 

implementación 
no definido 

 
Tabla 11. Formato de Avance Institucional Proyectado Fase de Democracia 
 
 
 
 
5. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO 
 
Para realizar el seguimiento a los proyectos y compromisos planteados en este Plan de Acción, se 
define los siguientes aspectos: 
 
5.1 Consulta de Información 
Para verificar el cumplimiento del Plan de Acción, el Programa Agenda de Conectividad verificará el 
cumplimiento de las acciones establecidas en a entidad, de acuerdo con el seguimiento periódico 
que realice. 
 
Para ello debe realizar las consultas a las diferentes fuentes de información, dentro de las cuales 
están las siguientes: Sitios Web de las entidades, interlocutores de las entidades, Departamento 
Administrativo de la Función Pública, Informes de la entidad, contratos, actas o demás documentos 
que soportan la ejecución de actividades o proyectos. 
 
5.2 Validación de Información 
El Programa Agenda de Conectividad debe contrastar y validar con cada entidad, la información 
recogida en las diferentes fuentes, con el fin de eliminar sesgos o discrepancias que afecten la 
información real que alimenta los indicadores de avance. 
 
5.3 Generación de Indicadores 
Una vez se tenga claridad sobre las actividades realizadas, el Programa Agenda de Conectividad 
deberá alimentar los indicadores que se diseñe para tal efecto. La generación de indicadores debe 
hacerse de manera periódica, de acuerdo con las reuniones sectoriales que se definan. 
 
5.4 Análisis de Comportamiento 
En este momento, la evaluación sobre la información que arrojan los indicadores se hace con el fin 
de encontrar los puntos a mejorar o fallas en el caso que el valor sea negativo o no sea el 
esperado. También se hace con el fin de encontrar las fortalezas en las situaciones en que los 
resultados mostrados por el indicador sean positivos o superiores al esperado. Este análisis se hará 
primero al interior del área de Articulación y Gestión del Programa Agenda de Conectividad y 
posteriormente se dará a conocer a cada una de las entidades de los sectores respectivos. 
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5.5 Elaboración de Informes de Resultados 
El seguimiento se traduce en un informe que sintetice tanto los resultados de los indicadores, como 
también los aspectos que dan origen a  dichos resultados, terminando en sugerencias de 
salvamento o solución para las entidades o sectores en contraste. La elaboración y presentación de 
este informe será periódica, dependiendo de las reuniones de seguimiento sectorial que se definan. 
 
5.6 Reuniones de Seguimiento Sectorial 
Cada sector deberá definir la periodicidad en que se reunirán todas las entidades para hacer 
seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan y verificar el avance en las diferentes fases 
de Gobierno en línea. 
 
5.7 Focalización de Acciones 
Consiste esencialmente en la definición de estrategias y/o decisiones que garanticen el 
cumplimiento de las fases de Gobierno en línea. La definición de estas medidas y su 
implementación estará a cargo de los Comités de Gobierno en línea de cada entidad y los 
resultados serán dados a conocer a las entidades del sector con el fin de que logren analizar sus 
aciertos y falencias y se tomen las medidas necesarias para alcanzar las metas y objetivos 
propuestos. 
 


