

PLAN DE ACCION AÑO 2005
IBAGUE
FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
GRUPO DE INFORMATICA

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONOMICO	Objetivo: Lograr atravez del cableado estructurado que estas dependencias puedan compartir informaciony recursos (Impresoras, Dicos Duros) entra las dependencias que las conforman, ademas agilizar los medios de transmision de informacion	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR : CONECTIVIDAD		
PROGRAMA: Portal de Servicios		
SUBPROGRAMA: Ampliacion y fortalecimiento de la red local de Cableado estructurado		
PROYECTO POAI: Construccion Sistema de Cableado Estructurado de Voz Datos y Video, adquisicion de Hardware y Software Basico y Aplicatico para la administracion central		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: Alcaldia de Ibague		
CODIGO RAD BPID: 2003730010081		

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	SGP	RP	GESTION	OTROS	inciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)
	Construccion de la red de cableado estructurado (Voz y Datos) En las Oficnas del Departamenro administrativo de Planeacion Municipal CAM La Pola	P	Puntos de cableado	30	15.000		15.000			22/12/04	03/04/05			
		E												
	Construccion de la red de cableado estructurado (Voz y Datos) En la nueva sede de la secretaria de educacion municipal la secretraia de salud en el edificio del CAM NORTE	P	Puntos de cableado	60	40.000		40.000			03/04/05	03/12/05			
		E												
		P												
		E												
	SUBTOTAL	P												
		E												
		P												
		E												
	SUBTOTAL	P												
		E												
	TOTAL PROYECTO	P	puntos	90	55.000.000,0									
		E												

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1 : Cableado estructurado	P	Cableado	1		NOMBRE: NUBIA YINERI MARTINEZ CUBILLOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA CARGO DIRECTORA GRUPO DE INFORMATICA FIRMA
	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO . Entidades con cableado estructurado	P	Puntos	90		
	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P				
	E				

PLAN DE ACCION AÑO 2005
IBAGUE
FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
GRUPO DE INFORMATICA

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONOMICO	Objetivos:	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR : CONECTIVIDAD	Lograr que todas las dependencias de la dministracion central. tengan equipos de computo que soporten las plataformas tecnologicas a implementar.	se dio la orden numero0213 de fecha 29 de diciembre para el desarrollo de la interfaz automatica del modulo de tesoreria e industria y comercio por la suma de \$1,900,000 a nombre de Arnulfo Martinez Villa
PROGRAMA: CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION		
SUBPROGRAMA: ADQUISICION DE SOFTWARE		
PROYECTO POAI: Construccion Sistema de Cableado Estructurado de Voz Datos y Video, adquisicion de Hardware y Sofware Basico y Aplicativo para la administracion central		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: Alcaldia de Ibague		
CODIGO RAD BPID: 2003730010081	Nota: Cifras en miles de \$	

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	SGP	RP	GESTION	OTROS	iniciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	DESARROLLO DE LA INTERFAZ AUTOMATICA DEL MODULO INDUSTRIA Y COMERCIO A TESORERIA Y FIDUCIA DEL BANCO POPUALR PROCEDIMIENTO CARGUE AUTOMATICO DEL PAGO EN LAS DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	P	PROGRAMA	1	1.900		1.900			02/02/05	31/05/05			
	Estudio de viabilidad de la adquisicion de un sistema que integre los procesos de la administracion central	E	ESTUDIO	1	20.000		20.000							
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION QUE INTEGRE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	P	SISTEMA DE INFORMACION	1	180.000		180.000			03/03/05	05/03/06			
		E												
	SUBTOTAL	P												
		E												
	SUBTOTAL	P		1	201.900		201.900							
		E												
	TOTAL PROYECTO	P		1	201.900		201.900							
		E												

DATOS DEL PROYECTO	UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1: PROGRAMAS ADQUIRIDOS	P	PROGRAMA	1	NOMBRE: NUBIA YINERI MARTINEZ CUBILLOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA CARGO DIRECTORA GRUPO DE INFORMATICA FIRMA
	E			
PRODUCTO No. 2 SISTEMAS DE INFORMACION ADQUIRIDOS	P	INFORMACION		
	E			
INDICADOR DE RESULTADO: NUMERO DE PROGRAMAS ADQUIRIDOS	P	PROGRAMA	1	
	E			
INDICADOR DE RESULTADO. SISTEMA DE INFORMACION ADQUIRIDOS	P	uno	1	
	E			

AÑO 2005
PLAN DE ACCION
IBAGUE
FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
GRUPO DE INFORMATICA

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONOMICO SECTOR: CONECTIVIDAD PROGRAMA: RENOVACION DEL PARQUE COMPUTACIONAL SUBPROGRAMA: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PROYECTO POAI: Construccion Sistema de Cableado Estructurado de Voz Datos y Video, adquisicion de Hardware y Software Basico y Aplicativo para la administracion central SUB PROYECTO : LOCALIZACION: Alcaldia de Ibague CODIGO RAD BPID: 2003730010081	Objetivos: Lograr que todas las dependencias de la dministracion central tengan equipos de computo que soporten las plataformas tecnologicas a implementar.	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
--	--	--

Nota: Cifras en miles de \$

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION			
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	SGP	RP	GESTION	OTROS	iniciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)	
															P
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	adquisicion de computadores para las diferentes dependencias de la administracion	P	NUMERO DE EQUIPOS												
		E			15	40.000					04/05/05	31/12/05			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	compra de Un servidor para la administracion	P	NUMERO DE EQUIPOS	1	60.000		60.000			06/07/05	06/10/05				
		E													
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Adquisicion de UPS	P	NUMERO DE EQUIPOS												
		E			1	35.000		35.000			04/05/05	04/09/05			
		P													
		E													
	SUBTOTAL	P													
		E													
		P													
		E													
	SUBTOTAL	P		17	135.000										
		E													
		P													
	TOTAL PROYECTO	P		17	135.000										
		E													

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. Equipos Adquiridos	P				NOMBRE: NUBIA YINERI MARTINEZ CUBILLOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA CARGO DIRECTORA GRUPO DE INFORMATICA FIRMA
	E				
PRODUCTO No. 2	P				
	E				
INDICADOR DE RESULTADO: Numero de equipos adquiridos	P	numero equipos adquirido	17		
	E				
INDICADOR DE RESULTADO	P				
	E				

PLAN DE ACCION AÑO 2005
IBAGUE
FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
GRUPO DE INFORMATICA

EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONOMICO	Objetivos: Lograr que todas las dependencias de la dministracion central se interen a traves de una plataforma tecnologica de interconexion segura (Red de transporte de datos) con el objetivo de compartir e intercambiar informacion, realizar procesos y actividades conjuntas asi como una informacion mas confiable y optuna	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: CONECTIVIDAD		
PROGRAMA: Portal de Servicios		
SUBPROGRAMA: INTRANET MUNICIPAL		
PROYECTO POAI: Construccion Sistema de Cableado Estructurado de Voz Datos y Video, adquisicion de Hardware y Sofware Basico y Aplicatico para la administracion central		
SUB PROYECTO :		
LOCALIZACION: Alcaldia de Ibague		
CODIGO RAD BPID: 2003730010081		

Nota: Cifras en miles de \$ 100,000,000

CATEGORIAS DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION			
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	SGP	RP	GESTION	OTROS	iniciación	terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)	
	Realizar un estudio tecnico que me permita a traves de una metodologia de priorizacion las entidades que posean sistemas de informacion y dearrollos tecnologicos aptos y adecuados para trabajar bajo esta modalidad.	P	ESTUDIO												
	definir la solucion tecnologica que permita la interaccion e interoperabilidad segura entre las entidades a interconectar	E		1	25.000		25.000			04/05/05	04/05/06				
	Contratar la solucion teonologica	P	SOFWARE	1	50.000		50.000			04/07/05	04/12/05				
	Realizar el seguimiento a la implantacion de la solucion tecnologica	E	CONTRATO												
	Sensibilizar y capacitar a los funcioanrios en su utilizacion	P	CAPACITACION	5	25.000		25.000			04/02/06	04/05/06				
	asegurar el mantenimiento, gestion operación soporte y sostenibilidad de la solucion tecnologica	E													
	SUBTOTAL	P													
		E													
	SUBTOTAL	P		8	100.000										
		E													
	TOTAL PROYECTO	P													
		E													

DATOS DEL PROYECTO		UND	cantidad	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
PRODUCTO No. 1	ESTUDIO	P	1		NOMBRE: NUBIA YINERI MARTINEZ CUBILLOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA CARGO DIRECTORA GRUPO DE INFORMATICA FIRMA
		E			
PRODUCTO No. 2	ENTIDADES INTERCONECTADAS	P			
		E			
INDICADOR DE RESULTADO:	Numero de entidade Interconectadass	P	8		
		E			
INDICADOR DE RESULTADO		P			
		E			

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S . A . FINDETER S. A .
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO

SECTOR:

CODIGO DEL PROYECTO :

NOMBRE DEL PROYECTO :

DEPARTAMENTO :
 MUNICIPIO :
 ENTE EJECUTOR :
 COSTO TOTAL: \$
 FECHA PERF. CONVENIO:
 FECHA TERM. DEL CONVENIO :
 FECHA DE INCIO DE EJECUC.
 FECHA DE TERM. DE EJEC. DEL PROYECTO :

RELACION DE CONTRATOS EN EL PROYECTO				
# DE CONTRATO	F. INICIAC	F. TERM.	OBJETO	VR. MILES DE \$

CONVENIO No.
 FECHA DEL INFORME:
 INFORME NUMERO :
 PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCION:
 MONTO DESEMBOLSADO A LA FECHA: \$
 VIGENCIA FISCAL :

CATEGORIA DE INVERSION	PRINCIPALES ACTIVIDADES		METAS FISICAS		COSTO TOTAL	PARTICIPAC. %	SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO								INDICADORES DE GESTION						
			UNIDAD	CANTIDAD			INICIAL X		AJUSTADA		MES No. 1		MES No. 2		MES No. 3		MES No. 4		INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA (E)
							% M. F.	VR. TOTAL	% M. F.	VR. TOTAL	% M. F.	VR. TOTAL	% M. F.	VR. TOTAL							
OBRA FISICA (O.F.)		P																			
		E																			
		P																			
		E																			
		P																			
		E																			
		P																			
		E																			
		P																			
		E																			
		P																			
		E																			
		P																			
		E																			
SUBTOTAL		P																			
INGENIERIA Y ADMON (IA)		P																			
		E																			
SUBTOTAL		P																			
SUBTOTAL		P																			
IMP		P	GLB																		
TOTAL PROYECTO		P																			
PRODUCTO No. 1		P																			
PRODUCTO No. 2		P																			
		E																			

INTERVENTOR
 NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR ENTE TERRITORIAL
 FECHA :