



IOM International Organization for Migration
 OIM Organisation Internationale pour les Migrations
 OIM Organización Internacional para las Migraciones

Proyectos en Ejecución Departamento del Cauca

COD.	PROYECTO	NOMBRE DE LA CONTRAPARTE	REPRESENTANTE LEGAL	AREA	Ciudad	APORTE OIM	VALOR TOTAL	PLAZO EJECUCION CONVENIO	DE DEL	FECHA INICIACIÓN	DE	FECHA FINALIZAC.
CU-0001	BATERIAS SANITARIAS TOEZ - CALOTO			INFRAESTRUCTURA	Caloto	7,358,129	9,477,129	3 MESES		7-Ene-03		24-Ene-03
CU-0002	Implementación de la Unidad de Atención y Orientación a Población Desplazada en la ciudad de Popayán	ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN	VICTOR LIBARDO RAMIREZ FAJARDO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Popayán	52,223,242	139,124,242	26 MESES		23-May-03		22-Jul-05
CU-0003	Aldea Verde Paz	FUNDACION AMALAKA	ANNA MARIE FANKHAUSER	EDUCACION INFRAESTRUCTURA	Popayán	65,736,000	145,626,000	18 MESES		10-Abr-03		8-Oct-04
CU-0004	Apertura de una jornada escolar en el Liceo Alejandro de Humboldt de Popayán para la atención a población vulnerable en edad escolar.	LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT	JAIRO NARVAEZ CARDONA	EDUCACION INFRAESTRUCTURA	Popayán	164,096,145	254,736,145	19 MESES		16-May-03		15-Dic-04
CU-0005	Propuesta para el trabajo conjunto PROFAMILIA-O.I.M con población desplazada por la violencia en el departamento del CAUCA	PROFAMILIA	HELENA MARIA ISABEL PLATA TAMAYO	SALUD	Guapi, Timbiquí, Patía, Caloto, Timbio, Cajibi	89,784,000	139,007,648	12 MESES		16-Oct-03		15-Oct-04
CU-0006	Implementación Estrategia AIEPI a la Población Desplazada y Vulnerable del Municipio de Popayán	ONG ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL CAUCA ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN	CONRADO ALBERTO BENJUAMEA VICTOR LIBARDO RAMIREZ FAJARDO	SALUD	Popayán	59,484,000	128,158,000	10 MESES		15-May-03		31-May-04
CU-0007	Producción de cultivos de Pan Cogor y de Especies Menores con 250 familias de 17 veredas del Municipio el Tambo, en Prevención al Desplazamiento por el Conflicto Armado	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO FUNDACION JOSE MARIA OBANDO	GERARDO PEREZ MENESES JUAN CARLOS ALEGRIA SANDOVAL	GENERACION DE INGRESOS	El Tambo	199,078,000	362,159,000	20 MESES		16-Ago-03		15-Abr-05
CU-0008	Mejoramiento y construcción de baterías sanitarias y restaurantes en las siguientes escuelas y colegios del municipio de Popayán.	GOBERNACION DEL CAUCA	JUAN JOSE CHAUX MOSQUERA	INFRAEST. SOCIAL EDUCACION	Popayán	104,012,828	451,170,638	12 MESES		4-Ago-03		3-Ago-04
CU-0009	Acción Por El Bienestar Y Prevención Al Desplazamiento Del Niño Nasa En El Resguardo Indígena De Pitayó	FUNDACION JUAN TAMA	ARGEMIRO CHAGUENDO CAMPO	INFRAEST. SOCIAL EDUCACION -SALUD	Pitayo - Silvia	76,246,635	168,773,813	16 MESES		19-Jul-03		30-Nov-04
CU-0010	Implementación de sistemas productivos estratégicos para la generación de ingresos, la seguridad alimentaria y la preservación ambiental	ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES-ASOM	CLEMENCIA CARABALI RODALLEGA	GENERACION DE INGRESOS	Buenos Aires	62,634,000	85,224,000	12 MESES		11-Ago-03		10-Ago-04
CU-0011	Establecimiento del Fondo de Fomento para el Financiamiento de las Actividades Comerciales de las mujeres cabeza de familia y desplazadas asociadas en Madres Constructoras del Futuro, en el Municipio de Popayán, Cauca	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL INTEGRADO - ODR	ARY JOSE MOLANO RENGIFO	GENERACION DE INGRESOS	Popayán	106,993,055	121,750,015	15 MESES		11-Oct-03		10-Ene-05
CU-0013	Fortalecimiento de una Red De Educación Rural para la Capacitación, el Fomento De Proyectos Productivos y la Seguridad Alimentaria en los Municipios de Timbio y El Tambo como estrategia de Prevención y Atención al desplazamiento (Cauca)	UNIVERSIDAD DEL CAUCA FUNDACION JOSE MARIA OBANDO	DANILO REINALDO VIVAS RAMOS JUAN CARLOS ALEGRIA SANDOVAL	EDUCACION - GENERACION DE INGRESOS	El Tambo - Timbio	196,698,000	324,857,000	15 MESES y 26 días		5-Dic-03		31-Mar-05

Proyectos en Ejecución Departamento del Cauca

COD.	PROYECTO	NOMBRE DE LA CONTRAPARTE	REPRESENTANTE LEGAL	AREA	Ciudad	APORTE OIM	VALOR TOTAL	PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE FINALIZAC.
CU-0014	Mejoramiento Acueducto Rural Rio Negro - Municipio de Popayán.	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA	JOSE MARIA ASTAIZA MOSQUERA	INFRAESTRUCTURA	Popayán	125,299,965	264,141,499	12 MESES	9-Dic-03	8-Dic-04
		ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN	VICTOR LIBARDO RAMIREZ FAJARDO							
CU-0015	Reconstrucción de la Cubierta y cierra del Hogar Infantil El Bordo	HOGAR INFANTIL EL BORDO	ANABEYBA CORDOBA OLIVA	INFRAEST. SOCIAL EDUCACION	El Bordo	43,912,000	89,110,964	6 MESES	14-Ene-04	13-Jul-04
CU-0016	Recuperación de Fincas Tradicionales Agrícolas para Fortalecer la Seguridad Alimentaria de la Población Desplazada en los Corregimientos de San Antonio de Gurumendi, Joli y Correnton. Municipio López De Micay	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY	FEDERICO TORRES PERLAZA	GENERACION DE INGRESOS	López de Micay	240,676,890	494,054,890	12 MESES	6-Abr-04	5-Abr-05
CU-0018	Ampliación de cobertura para 100 niños, hijos de familias en condición de desplazamiento	HOGAR INFANTIL PEQUENINES	HON JAIRO CUBILLO QUINTERO	EDUCACION INFRAESTRUCTURA	Popayán	50,614,000	282,642,876	12 MESES	20-Ene-04	19-Ene-05
CU-0019	Construcción de baterías sanitarias para población desplazada y vulnerable en la cabecera municipal del Tambo Cauca.	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SAN FERNANDO	ELVA ARELIS ORTIZ LASSO	INFRAEST. SOCIAL VIVIENDA	El Tambo	74,703,736	187,963,411	6 MESES	10-Feb-04	9-Ago-04
		ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO	GERARDO PEREZ MENESES							
CU-0020	Mejoramiento de vivienda de la Población Desplazada retornada en los Corregimientos de Joli, Correnton, San Antonio de Gurumendi y cabecera del Municipio López De Micay	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY	FEDERICO TORRES PERLAZA	INFRAEST. SOCIAL VIVIENDA	López de Micay	543,793,200	1,428,315,450	10 MESES	15-Abr-04	14-Feb-05
CU-0021	Mejoramiento del Saneamiento Básico en viviendas rurales de familias desplazadas y receptoras en el Municipio de Cajibío.	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA	JOSE MARIA ASTAIZA MOSQUERA	INFRAEST. SOCIAL VIVIENDA	Cajibío	368,018,105	714,441,075	8 MESES	26-Feb-04	10-Oct-04
CU-0022	Proyecto Salud Integral para atención de población desplazada con énfasis en lo Psicosocial, Nutricional	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA	CARLOS GABRIEL QUINONES	INFRAEST. SOCIAL - SALUD	Popayán	69,722,603	201,378,151	7 MESES	1-Oct-04	30-Abr-05
CU-0023	Establecimiento de 400 parcelas de Café especial certificado asociado a Seguridad alimentaria, para las familias afectadas por el conflicto armado en los Municipios de Patía, Morales, Cajibío, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suarez.	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA	JOSE MARIA ASTAIZA MOSQUERA	GENERACION DE INGRESOS	Zona cafetera de los municipios de: Patía (100 FLIAS), Morales, Cajibío, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez. Departamento del Cauca	400,000,000	1,235,694,020	12 MESES	26-Feb-04	25-Feb-05
CU-0024	Apoyo a la realización del Segundo Coloquio Nacional de Estudios Afrocolombianos	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	DANILO REINALDO VIVAS RAMOS	EDUCACION	Popayán	17,136,300	42,146,300	6 MESES	18-Mar-04	17-Sep-04
CU-0025	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INFORMACION COMUNITARIA -SICAPS	CENTRO DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS PARA EL DESARROLLO (CIMDER)	ESMERALDA LUZ BURBANO JARAMILLO	SALUD	ZONA NORTE: Santander de Quilichao, Caloto, Buenos Aires, Corinto, Miranda, Toribio. ZONA PACIFICO: Guapi, López de Micay. ZONA CENTRO - SUR - Popayán	89,664,000	135,440,000	10 MESES	26-Mar-04	25-Ene-05
CU-0026	Salud oral para población desplazada en el Municipio de Popayán.	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	JUAN CRISTOBAL VELASCO CAJIAO	SALUD	Popayán	143,838,000	254,918,000	12 MESES	7-May-04	6-May-05
CU-0027	PLAN PADRINO - Niño Jesús de Prega	Comité Dptal de Cafeteros		Educación	Popayán	43,000,000	281,075,000	12 MESES	18/11/2004	17-Nov-05
CU-0028	CREACION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE PRODUCCION Y SERVICIOS CON ENFOQUE DE CADENA PRODUCTIVA QUE INTEGRAN POBLACION DESPLAZADA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	JUAN CRISTOBAL VELASCO CAJIAO	GENERACION DE INGRESOS	Popayán	130,000,000	401,952,200	12 meses	30-Abr-04	29-Abr-05

Proyectos en Ejecución Departamento del Cauca

COD.	PROYECTO	NOMBRE DE LA CONTRAPARTE	REPRESENTANTE LEGAL	AREA	Ciudad	APORTE OIM	VALOR TOTAL	PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE FINALIZAC.
CU-0029	Fortalecimiento socio empresarial para el aprovechamiento de la actividad del fique, a partir de la obtención y comercialización de productos artesanales con población desplazada o en riesgo de desplazamiento en el departamento del cauca	Auge Asesores	HELGA CECILIA RIVAS	GENERACION DE INGRESOS	Cajibío, Caldono, El Tambo, Inza, Paez, Patía, Piendamó, Popayán, Santander de Quilichao, Silvia, Timbio y Totoró	57,325,000	261,241,000	12 meses	2-Jun-04	1-Jun-05
CU-030	Mejoramiento en la calidad de la atención de los hogares múltiples de brisas de san isidro, la Gran Conquista y el Dorado, a través de la capacitación, nutrición y dotación. Con el fin de continuar prestando efectivamente el servicio de atención integral a niños y niñas, hijos e hijas en condición de desplazamiento.	ICBF-COMFACAUCA		Educación	Popayán (Comunas 2 y 7 del Municipio)	38,046,900	205,426,916	12 meses	31-Jul-04	29-Jul-05
CU-031	Mejoramiento de la atención mediante programas de capacitación y dotación de restaurantes escolares.	ICBF		Educación	BARRIO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE MERCADERES.	12,120,900	31,720,635	10 meses	31-May-04	30-Mar-05
CU-032	Construcción de vivienda en sitio propio para 29 familias en la vereda la Ester de Corinto - Cauca	Alcaldía Municipal de Corinto, Banco Agrario de Colombia	JOSE DIEGO HENAO - ALCALDE Y JORGE RESTREPO PALACIOS - PRESIDENTE B/AGRARIO	Infraestructura Social y Vivienda	Zona Rural de Corinto, Vereda La Ester	28,354,103	225,432,547	12 meses	25-Nov-04	
CU-033	Construcción de vivienda en sitio propio para 35 familias en la vereda El Retiro de Rosas - Cauca	Alcaldía Municipal de Rosas, Banco Agrario de Colombia	FRANCISCO RIVERA - ALCALDE Y JORGE RESTREPO PALACIOS - PRESIDENTE B/AGRARIO	Infraestructura Social y Vivienda	Zona Rural de Rosas, Vereda El Retiro	34,398,565	289,856,441	12 meses	25-Nov-04	
CU-034	Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico para 56 familias en el Corregimiento de Domingullo del municipio de Santander de Quilichao - Cauca	Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, Banco Agrario de Colombia	CARLOS JULIO BONILLA - ALCALDE Y JORGE RESTREPO PALACIOS - PRESIDENTE B/AGRARIO	Infraestructura Social y Vivienda	Zona Rural de Santander de Quilichao Corregimiento de Domingullo	53,922,303	352,230,388	12 meses	25-Nov-04	
CU-035	Construcción de vivienda en sitio propio para 42 familias en la vereda El Pueblo municipio de Sotara - Cauca	Alcaldía Municipal de Sotara, Banco Agrario de Colombia	HUGO HERNAN COLLAZOS - ALCALDE Y JORGE RESTREPO PALACIOS - PRESIDENTE B/AGRARIO	Infraestructura Social y Vivienda	Zona Rural de Sotara, Vereda El Pueblo	41,145,460	334,546,034	12 meses	25-Nov-04	
CU-036	Construcción de vivienda en sitio propio para 50 familias en la zona rural municipio de Jambalo - Cauca	Alcaldía Municipal de Jambalo, Banco Agrario de Colombia	MARCOS CUETIA - ALCALDE Y JORGE RESTREPO PALACIOS - PRESIDENTE B/AGRARIO	Infraestructura Social y Vivienda	Zona rural de Jambalo	48,668,414	366,841,405	12 meses	25-Nov-04	
CU-037	Establecimiento de chagras unifamiliares en sistemas de producción agropecuario integrado para los desplazados del alto Naya reubicados en el municipio de Timbio departamento del cauca	Municipio de Timbio, Cauca	MARTIN EMILIO ARROYAVE	Generación de ingresos - Seguridad alimentaria (Sembrar para no comprar	Timbio	44,974,000	79,598,000	8 meses	Depende de la legalización del Convenio	
ID-035	Proyecto de atención primaria en salud (APS) en cinco departamentos de Colombia	Cruz Roja Colombiana		Salud	Popayan	637,220,000				
ID-056	Fortalecimiento de la capacidad local de atención psicosocial a poblaciones en condición de desplazamiento	Fundación Dos Mundos		Salud - Educación	Popayan	138,740,000	211,040,000			
TOTAL INVERSION EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA						4,616,638,478	10,701,270,832			

OIM REGIONAL CAUCA . - CONSOLIDADO DE PAGOS PROYECTOS

Voucher No	CONVENIO	FECHA DESEMBOLSO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PAGADO	SALDO DISPONIBLE
				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS		
				ADICIONES PRESUPUESTALES		48,983,242
CU-002 U.A.O.						
16_04_1290	0002	04/10/2003	Data Power Ltda	Payment purchase for project RS - VA-019/CU-0	10,890,459.00	38,092,783
16_04_1295	0002	04/10/2003	Raul Cruz Ramirez	Payment advance purchase for project CU-002 F	6,398,346.00	31,694,437
16_05_1870	0002	05/22/2003	Raul Cruz	Payment purchase for project CU-002 F/1522	7,260,786.00	24,433,651
16_06_2405	0002	06/26/2003	Yenny Carolina Ortega Rios	Payment Consultant service CU-0002 for May/0	332,000.00	24,101,651
16_06_2406	0002	06/26/2003	Hector Javier Pabon Montilla	Payment Consultant service May/03. CU-0002.	332,000.00	23,769,651
16_06_2407	0002	06/26/2003	Clariza Andrea Buitron Nieto	Payment consultant service May/03. CU-0002.	332,000.00	23,437,651
16_06_2408	0002	06/26/2003	Ninza Escobar Zemanate	Payment consultant service May/03. CU-0002.	332,000.00	23,105,651
16-07-3364	0002	31/07/2003	New Home	CU-002 Electrodomesticos Otro Si.	890,000	22,215,651
16-07-3220	0002	31/07/2003	Hector Pabon	Consultoria CU-002	332,000	21,883,651
16-07-3220	0002	31/07/2003	Clariza Buitron	Consultoria CU-002	332,000	21,551,651
16-07-3220	0002	31/07/2003	Ninza Escobar	Consultoria CU-002	332,000	21,219,651
16-07-3220	0002	31/07/2003	Yenny Ortega	Consultoria CU-002	332,000	20,887,651
16-08-3784	0002	28/08/2003	Hector Pabon	CU-002 Consultoria	332,000	20,555,651
16-08-3806	0002	16/08/2003	Ninza Escobar	CU-002 Consultoria	332,000	20,223,651
16-08-3807	0002	29/08/2003	Clariza Buitron	CU-002 Consultoria	332,000	19,891,651
16-08-3808	0002	16/08/3808	Yenny C.Ortega	CU-002 Consultoria	332,000	19,559,651
16-09-4466	0002	30/09/2003	Yenny Ortega	Consultoria CU-0002	332,000	19,227,651
16-09-4469	0002	30/09/2003	Hector Pabon	Consultoria CU-0002	332,000	18,895,651
16-09-4476	0002	30/09/2003	Clariza Buitron	Consultoria CU-0002	332,000	18,563,651
16-09-4475	0002	30/09/2003	Ninza Escobar Zamanate	Consultoria CU-0002	332,000	18,231,651
16_10_4957	0002	30/10/2003	Yenny Ortega	Consultoria CU-0002	332,000	17,899,651
16_10_4982	0002	30/10/2003	Hector Pabon	Consultoria CU-0002	332,000	17,567,651
16_10_4981	0002	30/10/2003	Clariza Buitron	Consultoria CU-0002	332,000	17,235,651
16_10_4940	0002	30/10/2003	Ninza Escobar Zamanate	Consultoria CU-0002	332,000	16,903,651
16_11_5425	0002	27/11/2003	Ninza Escobar Zemanate	CU-002 Consultoria october 21 - november 20	332,000	16,571,651
16_11_5426	0002	27/11/2003	Hector Javier Pabon	CU-002 Consultoria october 21 - november 20	332,000	16,239,651
16_11_5440	0002	27/11/2003	Clariza Andrea Buitron	CU-002 Consultoria 21 october	332,000	15,907,651
16_11_5539	0002	27/11/2003	Yenny Carolina Ortega	CU-002 Consultoria 21 october - 20 november	332,000	15,575,651
16_01_0142	0002	22/01/2004	Yenny Carolina Ortega	CU-002 Consultoria	332,000	15,243,651
16_01_0258	0002	28/01/04	Deiby Moncayo Gomez	CU-002 Consultoria Dic 8/03 to Jan 7/04. D.Mon	270,000	14,973,651
16_01_0259	0002	28/01/04	Geller C.Duran	CU-002 Consultoria Dic 8/03 to Jan 7/04. D.Mon	270,000	14,703,651
16_01_0284	0002	28/01/04	Yenny Carolina Ortega	CU-002 Consultoria Dec 21 to Jan 21/04. Y.Orte	332,000	14,371,651
16_01_0293	0002	29/01/04	Fernando Rodriguez Lopez	CU-002 Consultoria Dic8/02 to Jan 7/04. F.Rodri	270,000	14,101,651
16_02_0572	0002	13/02/04	Geller Duran	CC-002 Consulta january 8 - february 7	270,000	13,831,651
16_02_0573	0002	13/02/04	Deiby Moncayo Gomez	CC-002 Consultoria january 8 - february 7	270,000	13,561,651
16_02_0574	0002	13/02/04	Fernando Rodriguez	CC-002 Consultoria january 8 - february 7 for p	270,000	13,291,651
16_02_0710	0002	18/02/04	Yenny Carolina Ortega	CU-002 Consultoria 21/01 to 20/02	332,000	12,959,651
16_02_0958	0002	29/02/04	Fernando Rodriguez	CC-002 Consultoria 8 february - 7	270,000	12,689,651
16_02_0965	0002	29/02/04	Geller C. Duran	CC-002 Consultoria february - 7 march	270,000	12,419,651
16_02_0966	0002	29/02/04	Deiby Moncayo Gomez	CC-002 Consultoria 8 february - 7 march	270,000	12,149,651
16-03-1438	0002	29/03/2004	Yenny Ortega	CU-002 Consultoria	332,000	10,405,651
16_04_1616	0002	06/04/04	Deiby Moncayo Gomez	CU-002 Consultoria 07/03 to 08/04	270,000	11,879,651
16_04_1617	0002	06/04/04	Fernando Rodriguez	CU-002 Consultoria 08/03 to 07/04	270,000	11,609,651
16_04_1887	0002	28/04/04	Yenny Carolina Ortega	CU-002 Consultoria march 21 - april 20 for proje	332,000	11,277,651
16_05_2207	0002	13/05/04	Fernando Rodriguez Lopez	Consultoria UAO april 8 - may 7	270,000	11,007,651
16_05_2208	0002	13/05/04	Deiby Moncayo Gomez	Consultoria UOA april 8 - may 7	270,000	10,737,651
16_05_2417	0002	27/05/04	Yenny Carolina Ortega	CU-002 Consultoria april 21 - may 20 for project	332,000	10,405,651
16_06_2694	0002	10/06/04	Deiby Moncayo Gomez	CC-002 Consultoria may 8 - june 7 for project F	270,000	10,135,651
16_06_2695	0002	10/06/04	Fernando Rodriguez Lopez	CC-002 Consultoria may 8 - june 7 for project P	270,000	9,865,651
	0002	31/07/04	Alexander Lopez Urbano	CU-002 Consultoria	270,000	9,595,651
	0002	29/07/04	Sandra Lilian Pino	CU-002 Consultoria 22 june - 21 july for project	270,000	9,325,651
	0002	29/07/04	Lorena Amparo Burbano	CU-002 Consultoria june 22 - july 21 for project	270,000	9,055,651
	0002	29/07/04	Nury Alejandra Cabrera	CU-002 Consultoria june 22 - july 21 for project	270,000	8,785,651
	0002	26/08/04	Lorena Amparo Burbano	CU-002 Consultoria july 22 - august 21 for proje	270,000	8,515,651
	0002	26/08/04	Sandra Lilian Pino	CU-002 Consultoria july 22 - 21 august for projec	270,000	8,245,651
	0002	26/08/04	Nury Alejandra Cabrera	CU-002 Consultoria july 22 - august 21 for proje	270,000	7,975,651
	0002	26/08/04	Alexandra Lopez	CU-002 Consultoria july 22 - august 21 for proje	270,000	7,705,651
	0002	23/09/04	Lorena Amparo Burbano	CU-002 Consultoria august 22 - september 21 f	270,000	7,435,651
	0002	23/09/04	Nury Alejandra Cabrera	CU-002 Consultoria august 22 - 21 september f	270,000	7,165,651
	0002	23/09/04	Sandra Lilian Pino	CU-002 Consultoria 22 august - 21 september f	270,000	6,895,651
	0002	29/09/04	Alexandra Lopez Urbano	CU-002 Consultoria august 22 - september 21 f	270,000	6,625,651
TOTAL DESEMBOLSADO					42,689,591	6,293,651
				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS		
CU-003 AMALAKA				ADICIONES PRESUPUESTALES		65,736,000
En especie						

CU-007 SEGURIDAD ALIMENTARIA TAMBO				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES		199,078,000	
16_07_2821	0007	07/12/2003	Cosurtiagro	Payment purchase for project CC-007	8,348,700.00	190,729,300	
16-08-3722	0007	28/08/2003	Coop.Surtidora Agricola	CU-009-50%Herramientas	8,348,700.00	182,380,600	
	0007	16/10/03	F. Jose Maria Obando	CU-007 Compra avance 50% Pies de Cria	13,344,000	169,036,600	
	0007	17/10/03	Coop.Surtidora A.C.	CU-007 Compra avance 80%	35,242,000	133,794,600	
	0007	25/09/2003	Henry Gamboa	CU-007 50% Compra Alevinos	2,632,500	131,162,100	
16_01_0447	0007	31/01/04	F. Jose Maria Obando	CU-007 Suministros Agricola	13,344,000	117,818,100	
16_05_2224	0007	13/05/04	C.S.A. Cosurtiagro	CU-007 Saldo	8,990,700	108,827,400	
16-03-1549	0007	29/03/2004	F. Jose Maria O.	CU-007 3er pago suminis	13,356,500	95,470,900	
16_05_2469	0007	27/05/04	Cosurtiagro	CU-007, Avance 50% Compra semillas	20,459,850	75,011,050	
16_05_2470	0007	27/05/04	Cosurtiagro	CU-007, Avance 50% Compra semillas	16,191,575	58,819,475	
16_06_2712	0007	10-06-04	Ricardo Jose Gamboa	CU-007 Saldo Alevinos El tambó	2,632,500	56,186,975	
	0007	15/07/04	Fundacion Jose Maria Obando	CU-007 Compra Animales e insumos	13,315,000	42,871,975	
	0007	29/07/04	Cosurtiagro	CU-007 suministros agricolas	10,229,925	32,642,050	
TOTAL DESEMBOLSADO					166,435,950		
CU-008 RESTAURANTES ESCOLARES				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES		104,012,828	
16-07-3222	0008	31/07/2003	Jose Obando	50%Contrato CU-008	43,122,090	60,890,738	
16-08-3786	0008	28/08/2003	Wilmer A.Lopez	CU-008-Consultoria	1,000,000	59,890,738	
16_10_4599	0008	10/09/2003	Wilmer Andres Lopez	CU-008 Consultoria	1,000,000	58,890,738	
16_09_4485	0008	30/09/2003	Jose Giovanni Obando	CU-008 Consultoria 40%	34,497,672	24,393,066	
16_10_5108	0008	31/10/03	Wilmer Andres Lopez Rivas	CU-008 Payment consultant services septembe	1,000,000		
16_11_5640	0008	30/11/2003	Jose Giovanni Obando	CU-008 Contrato 10% balance	8,624,399	15,768,667	
16_11_5691	0008	30/11/2003	Distribuciones Mundo Hogar L	CU-008 avance 50% Dotación Restaurantes F/	3,810,975	11,957,692	
16/12/6218	0008	24/12/2003	Geniver Erlinda Londoño	Compra estufa dotacion restaurantes escolares	420,000	11,537,692	
16/12/6067	0008	24/12/2003	Dist. Mundo Hogar	Saldo dotacion restaurante	3,810,975	7,726,717	
16_02_0952	0008	29/02/04	Trans.Nuevo Mundo Ltda.	CU008 envio de Nevera	170,000	7,556,717	
16_02_0953	0008	29/02/04	Juan David Rayo	CU-008 Placa Commemrativa	590,000	6,966,717	
TOTAL DESEMBOLSADO					98,046,111	5,966,717	
CU-009 FUNDACION JUANTAMA				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES		76,246,635	
16-06-2367	009	19/06/2003	Fundación Juan Tama	Advance CC-009	24,655,268	51,591,367	
16-06-2659	009	30/06/2003	Luz Marina Acosta	Compra Kits EscolaresCu-009	2,670,000	48,921,367	
16_10_4688	009	14/10/03	Deposito Norte S.A.	CU-009 Compra Semillas	4,776,000	44,145,367	
16_10_4768	009	16/10/03	Florentino Calamba	CU-0009/Semilla Trigo	1,000,000	43,145,367	
16_11_5684	009	30/11/03	Fundacion Juan Tama	CU-009 Segundo pago	24,655,267	18,490,100	
16_11_5693	009	30/11/03	Cosurtiagro	CU-009 Compra Herramientas	676,000	17,814,100	
16_02_0871	009	27/02/04	Universidad del Cauca	CU-009, Elaboración Material 50% Fact. No. 17	2,500,000	15,314,100	
16-03-1416	009	29/03/2004	F. Juan Tama	3er pago CU-009	4,800,000	10,514,100	
16_04_1754	009	22/04/04	Cosurtiagro	CU-009, Compra de Habas Fact. No. 13635,	180,000	10,334,100	
16_05_2599	009	31/05/04	Universidad del Cauca	CU-009 Cartillas NASA Saldo 50%	2,500,000	7,834,100	
						7,834,100	
TOTAL DESEMBOLSADO					Revisar nancy creo que hace falta reporte de \$	68,412,535	7,834,100
CU-0010 -ASOM				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES		62,634,000	
16-07-3326	0010	31/07/2003	ASOM	50% Avance CU-010	31,321,500	31,312,500	
16_01_0475	0010	31/01/04	Asociacion de Mujeres - Asom	CU-010 Segundo pago	31,321,500	-9,000	
TOTAL DESEMBOLSADO					62,643,000	-9,000	
CU-0011 - ODRI-ONG				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES		106,993,055	
	0011	10/09/2003	O.D.Regional Integrado	CU-011 Primer desembolso - Anticipo	53,496,527	53,496,528	
16_05_2451	0011	27/05/04	ODRI	CU-011 2do pago	26,748,264	26,748,264	
	0011	31/07/04	ODRI	CU-011 Terce pago	26,748,264	0	
TOTAL DESEMBOLSADO					106,993,055	0	
	0012						
CU-0013 UNIVERSIDAD DEL CAUCA				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES		196,698,000	

16_11_5685	0013	30/11/2003	Unicauca	CU013 Primer desembolso efectivo- Anticipo	44,756,000	151,942,000
16_03_1200	0013	18/03/04	Datapower Ltda.	CU-013/OIM Cauca, Equipos de computo fact. In	2,869,690	149,072,310
16_04_2049	0013	30/04/04	Multiagro Ltda	CU-013 Compra SemillasKit de huertas	22,767,385	126,304,925
16_05_2263	0013	20/05/04	Ferropinturas del Cauca Ltda	CU-013 Compra de Material F/712	2,998,600	123,306,325
16_06_3111	0013	30/06/04	Enrique Portilla	CU-013 Bancolombia F/114 Compra Cinta y Sille	548,991	122,757,334
16_06_3112	0013	30/06/04	Ovidio Ramirez Sanchez	CU-013 Compra y trasnpote de Guadua	724,000	122,033,334
16_06_3113	0013	30/06/04	Surtiagro	CU-013 Compra de articulos de invernadero	3,460,600	118,572,734
	0013	06/09/04	Milta Lucy Chacon	CU-013 insumos agropecuarios para granjas far	13,506,900	105,065,834
	0013	06/09/2004	Multiagro Ltda	CU-013 Compra hoja de carton	1,015,000	104,050,834
	0013	22/10/04	Multiagro Ltda	CU-013 Compra de bebedores F/28021	90,000	103,960,834
	0013	06/10/04	JÓse Olivares Sotelo	CU-013 Compra materiales productivos	1,010,800	102,950,034
	0013	22/10/04	Promix Colombia S.A.	CU-013 Compra de materiales F/26720	317,000	102,633,034
16_10_5697	0013	31/10/04	Tecniagro s.a.	CC-013 - Compra Cerdos	5,750,000	96,883,034
16_10_5727	0013	30/10/04	Javar Ltda	CU-013 Payment purchase for project F/14278	11,263,000	85,620,034
TOTAL DESEMBOLSADO					111,077,966	85,620,034
CU-014 ACUEDUCTO RIONEGRO					VALOR DEL APOORTE OIM INCLUIDAS	ADICIONES PRESUPUESTALES
						125,299,965
16_11_5561	0014	31-11-03	Comite de Cafeteros del Cauca	CU-0014 Anticipo Convenio	70,499,864	54,800,101
16-03-1415	0014	29/03/2004	Comité C. Nar	2do pago CU-014	49,160,112	5,639,989
	0014	31/07/04	Comite de Cafeteros del Cauca	CU-014 Tercer pago	5,639,989	0
TOTAL DESEMBOLSADO					125,299,965	0
CU-0015 HOGAR INFANTIL EL BORDO					VALOR DEL APOORTE OIM INCLUIDAS	ADICIONES PRESUPUESTALES
						43,912,000
16_02_0826	0015		Hogar Infantil	CU-015. Primer desembolso - Anticipo	21,956,000	21,956,000
16_02_0826	0015	26/02/04	Hogar Infantil	CU-015, 2do pago	13,173,600	8,782,400
16_04_1916	0015	29/04/04	Hogar Infantil El Bordo	CU-015 Tercer pago	8,782,400	0
16_04_1746	0015	22/04/04	Juan David Rayo	CH-018 / CU-015/ CU-018 Payment elaboration	192,500	-192,500
		31/05/2004	OIM	REINTEGRO REALIZADO POR EL HOGAR INFANTIL PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LA PLACA	-200,000	7,500
TOTAL DESEMBOLSADO					43,904,500	7,500
CU-0016 SEGURIDAD ALIMENTARIA LOPEZ DE MICAY					VALOR DEL APOORTE OIM INCLUIDAS	ADICIONES PRESUPUESTALES
						240,646,890
16-03-1372	0016	29/03/2004	Asopomy	Avance 50% CU-016	15,700,000	224,946,890
16_05_2206	0016	13/05/04	A. de O.P.Asopomy	CU-016. Avance 50% Compra ganado/semilla. 0	85,099,425	139,847,465
16_06_3114	0016	30/06/04	A.O.P. del Micay ASOPOMY	CU-016 Compra de herramientas- balance 50% \$	15,700,000	124,147,465
	0016	26/08/04	Asoc. O.P. del Micay Asopomy	CU-016 Payment purchase and instalation * Sec	19,740,000	104,407,465
	0016	29/09/04	Asopomy	CU-016 2do. Avance 25% semillas	42,549,713	61,857,752
TOTAL DESEMBOLSADO					116,499,425	124,147,465
CU-0018 HOGAR INFANTIL PEQUEÑINES					VALOR DEL APOORTE OIM INCLUIDAS	ADICIONES PRESUPUESTALES
						50,614,000

16_12_6020	0018	11/12/2004	H.Infantil Pequeñines	CU-010 50% Primer desembolso Avance	15,879,500	34,734,500
16_03_1443	0018	31/03/2004	H.I. Pequeñines	CU-018 2do de pago	12,703,600	22,030,900
16_04_1746	0018	22/04/04	Juan David Rayo	CH-018 / CU-015/ CU-018 Payment elaboration	192,500	21,838,400
16_05_2264	0018	20/05/04	Nestor Raul Perafan	CU-018 Compra de Uniformes	975,000	20,863,400
16_05_2431	0018	27/05/04	Luz Marina Acosta	CU-018 Materiales F/833-834	2,348,390	18,515,010
16_06_2728	0018	10/06/04	Luis Enrique Aya Rodriguez	CU-018 Colchones componente pedagogico F/5	2,400,000	16,115,010
16_06_3154	0018	30/06/04	Offisupply	CU-018 Compra de telas componente salud y nu	500,050	15,614,960
	0018	15/07/04	Luz Marina Acosta	CU-018 Compra cuentos Infantiles F/0855	681,000	14,933,960
	0018	15/07/04	Deifa Chara Orozco	CU-018 Compra Cuyes y alimentos	1,172,000	13,761,960
	0018	15/07/04	Angela Y. Gomez	CU-018 Compra de Toallas	240,000	13,521,960
	0018	30/06/04	Jose Mauricio Sanchez	CU-018 Payment purchase for project F/0052	675,000	12,846,960
	0018	29/07/04	H.Inf. Pequeñines	CU-018 Tercer pago	3,175,900	9,671,060
	0018	15/07/2004	Surtiagro	CU-018 Concentrado de Pollos	1,343,400	8,327,660
	0018	31/08/04	Hector Olave	CU-018 Compra " horno " for project - Balance f	1,840,120	6,487,540
	0018	23/09/04	Oriando Astudillo Zuñiga	CU-018 Compra de Muebles t F/0127	715,517	5,772,023
	0018	30/09/04	Jose Rafael Camacho	CU-018 Compra Caballetes	200,000	
TOTAL DESEMBOLSADO					32,098,990	18,515,010
CU-0019 BATERIAS SANITARIAS TAMBO					VALOR DEL APOORTE OIM INCLUIDAS	
					ADICIONES PRESUPUESTALES	74,703,736
16_01_0470	0019	31/01/04	J.A.C. B. San Fernando	CU-019 Avance 50%	37,851,868	36,851,868
16_05_2426	0019	27/05/04	Junta de Accion C.B.S.F.	CU-019 Segundo pago	29,881,494	6,970,374
	0019	29/07/04	Junta de Accion C. S. Fernando	CU-019 tercer pago	6,970,374	0
			Junta de Accion C. S. Fernando	RESTITUCIÓN EFECTIVO	-22,137	22,137
TOTAL DESEMBOLSADO					74,681,599	22,137
CU-0020 VIVIENDA LOPEZ DE MICAY					VALOR DEL APOORTE OIM INCLUIDAS	
					ADICIONES PRESUPUESTALES	543,793,200
16_04_1681	0020	15/04/04	Hernan Alfredo Vallejo	CU-020 1r pago - anticipo Dirección de Obra	19,500,000	524,293,200
16_05_2468	0020	27/05/2004	Maria Sonia Henao	CU-020 materiales Construcción	219,088,050	305,205,150
16_06_3110	0020	30/06/04	Maria Sonia Henao	CU-020 Compra de materiales 20% Adicion com	19,100,000	286,105,150
	0020	06/09/04	Maria Sonia Henao	CU-020 Materiales de construccion 2do. anticipo	109,544,025	176,561,125
	0020	29/09/04	Maria Sonia Henao	CU-020 Avance 25% compra materiales segund	9,550,000	167,011,125
	0020	30/09/04	Hernan Alfredo Vallejo	CU-020 Segundo Pago contrato obra civil	19,500,000	147,511,125
	0020	30/09/04	Maria Sonia Henao	CU-020 Saldo 25% Compra de materiales .	9,550,000	137,961,125
TOTAL DESEMBOLSADO					405,832,075	137,961,125
CU-0021 VIVIENDA CAJIBIO					VALOR DEL APOORTE OIM INCLUIDAS	
					ADICIONES PRESUPUESTALES	368,018,105
16_02_0805	0021	26/02/04	Comite de Cafeteros del C.	CU-021. Primer desembolso Efectivo- Anticipo	183,509,053	184,509,052
16_06_3160	0021	30/06/04	Comite de Cafeteros del Cauca	CU-021 2do desembolso efectivo	146,807,242	37,701,810
	0021	06/10/04	Comite de Cafeteros de Cauca	CU-021 tercer pago	26,683,088	11,018,722
						11,018,722
						11,018,722
TOTAL DESEMBOLSADO					356,999,383	11,018,722
CU-0022 SANEAMIENTO BASICO DASALUD					VALOR DEL APOORTE OIM INCLUIDAS	
					ADICIONES PRESUPUESTALES	69,722,603
	022	30/09/04	Eduardo Gomez	CU-022 Avance 50% contrato de obra	34,260,901	35,461,702
TOTAL DESEMBOLSADO						
CU-0023 PARCELAS COMITÉ DE CAFETEROS					VALOR DEL APOORTE OIM INCLUIDAS	
					ADICIONES PRESUPUESTALES	400,000,000
16_02_0818	0023	26/02/04	Comite de Cafeteros del Cauca	CU-023 Primer desembolso-Anticipo Efectivo	333,666,667	66,333,333
	0023	26/08/04	Comite de Cafeteros del Cauca	CU-023 Segundo pago	66,333,333	0
						0
						0
						0
						0
TOTAL DESEMBOLSADO					400,000,000	0
CU-0024 COLOQUIO - UNIVERSIDAD DEL CAUCA					VALOR DEL APOORTE OIM INCLUIDAS	
					ADICIONES PRESUPUESTALES	17,137,000
16-03-1430	0024	29/03/2004	Ana M.Castrillo	CU-024- Pago de alojamiento ponentes del evento	2,280,000	14,857,000
	0024		ASEVIAJES	COSTO TIQUETES RUTAS NACIONALES	4,176,150	10,680,850
	0024		ASEVIAJES	COSTO TIQUETE INTERNACIONAL	3,706,200	6,974,650
16_06_3143	0024	30/06/04	Martha Elena Corrales	CU-024 Revisión de ponencias	1,000,000	5,974,650
	0024	22/10/04	Impresora Feriva S.A.	CU-024 Elaboración de Libros	6,000,000	
TOTAL DESEMBOLSADO					17,162,350	-25,350

CU-0025 - CIMDER				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES		89,664,000
16-03-1296	0025	26/03/2004	Cimder	Primer desem	44,832,010	44,831,990
	0025	20/10/04	Cimder	CU-005 - Segundo pago	22,416,005	22,415,985
						22,415,985
						22,415,985
						22,415,985
TOTAL DESEMBOLSADO					67,248,015	22,415,985
CU-0026 SALUD ORAL - COMFACAUCA				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES		143,838,000
16_04_2030	0026	30/04/04	Comfacuca - OIM	CU-026 1r pago	57,535,200	86,302,800
16_10_5674		30/10/04	Comfacuca - OIM	CU-026 Segundo pago	49,349,400	
						49,349,400
						49,349,400
TOTAL DESEMBOLSADO					106,884,600	36,953,400
CU-0027 NIÑO JESUS DE PRAGA						
CU-0028 COMFACAUCA - FOMIPYME				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES		130,000,000
16_04_1918	0028	29/04/04	Comfacuca - P. Fomipyyme	CU-028 1r pago	30,000,000	100,000,000
						100,000,000
						100,000,000
						100,000,000
TOTAL DESEMBOLSADO					30,000,000	100,000,000
CU-0029 AUGE ASESORES				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES		57,325,000
16_05_2265	0029	20/05/04	Auge Asesores Ltda	CU-0029 Anticipo 80% project	26,400,000	30,925,000
						30,925,000
						30,925,000
TOTAL DESEMBOLSADO					26,400,000	30,925,000
CU-0030 HOGARES INFANTILES MULTIPLES				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES	0	38,046,900
	0030	31/07/04	Comfacuca - Niñez	CU-030 Avance	4,800,000	33,246,900
	0030	15/07/04	Diego Maca Yandis	CU-030 Impresiones 500 hojas F/0219	190,000	33,056,900
16_10_5605	0030	16/09/04	Lilia Ines Bedoya G.	CU-0030 - Implementos de aseo	335,000	32,721,900
		30/10/04	Dotaciones Educativas Ltda	CU-030 Compra dotación F/0973	11,962,340	
					17,287,340	20,759,560
CU-0031 HOGAR INFANTIL MERCADERES				VALOR DEL APORTE OIM INCLUIDAS ADICIONES PRESUPUESTALES	0	12,120,900
16_05_2608	0031	31/05/04	Leydi Lorena Zambrano	CU-031 Compra de material F/0047 dotacion	4,355,540	7,765,360
16_06_2836	0031	06/17/04	Luis Enrique Aya	CU-031 Muebles /569 Mesas Rimax	2,376,000	5,389,360
16_06_2807	0031	17/06/2004	Distribuidora Copier Premiun	CU-031 Dotación	2,944,000	2,445,360
	0031	29/07/04	Leidy Lorena Zamorano	CU-031 Compra de papelería	1,949,510	495,850
						495,850
						495,850
TOTAL DESEMBOLSADO					11,625,050	495,850

CRONOGRAMA DE FINALIZACION PROYECTOS REGIONAL CAUCA

COD.	PROYECTO	ACTA DE INICIACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO	TRIMESTRAL	OBSERVACIONES	VALOR APORTE FINAL OIM SEGUN CONVENIO Y OTRO SI	VALOR EJECUTADO AL FINALIZAR	SALDO AL FINALIZAR
CU-0006	Implementación Estrategia AIEPI a la Población Desplazada y Vulnerable del Municipio de Popayán	SI	15-May-03	31-May-04	10 MESES	15	Acta de finalización en Firmas de Asprodeca (sep29/07)	59,484,000	58,201,600	1,282,400
CU-0015	Reconstrucción de la Cubierta y cierre del Hogar Infantil El Bordo	SI	14-Ene-04	13-Jul-04	6 MESES	16	Acta de Finalización en Firmas de Nivel central enviada en sept7/04	43,912,000	43,912,000	0
CU-0008	Mejoramiento y construcción de baterías sanitarias y restaurantes en las siguientes escuelas y colegios del municipio de Popayán.	SI	4-Ago-03	3-Ago-04	18 MESES		El Acta de Finalización se envió para firmas de la Gobernación con fecha sept24/04	104,012,828	98,812,361	5,200,467
CU-0019	Construcción de baterías sanitarias para población desplazada y vulnerable en la cabecera municipal del Tambo Cauca.	SI	10-Feb-04	9-Ago-04	6 MESES		Pendiente Paz y Salvo Financiero, de Nayyara. Ultimo Informe enviado con fecha sept.19/04	74,703,736	74,681,599	22,137
CU-0010	Implementación de sistemas productivos estratégicos para la generación de ingresos, la seguridad alimentaria y la preservación ambiental	SI	11-Ago-03	10-Ago-04	12 MESES		Se elaboro borrador del Acta de Finalización. Pendiente Paz y Salvo Financiero.	62,634,000	62,634,000	0
CU-0024	Apoyo a la realización del Segundo Coloquio Nacional de Estudios Afrocolombianos	SI	18-Mar-04	17-Sep-04	6 MESES		En espera de Paz y Salvo Financiero de Contabilidad, aunque el proyecto no tuvo	17,137,000	17,162,350	-25,350
CU-0003	Aldea Verde Paz	SI	10-Abr-03	8-Oct-04	18 MESES	17	Pendiente de legalización ultimo desembolos para presentación de Informe financiero Final y emisión de Paz y Salvo Financiero.	65,736,000	67,036,029	-1,300,029
CU-0021	Mejoramiento del Saneamiento Básico en viviendas rurales de familias desplazadas y receptoras en el Municipio de Cajibío.	SI	26-Feb-04	10-Oct-04	8 MESES		Pendiente tercer desembolso y legalización para Paz y Salvo Financiero.	368,018,105	356,999,383	11,018,722
CU-0005	Propuesta para el trabajo conjunto PROFAMILIA-O.I.M. con población desplazada por la violencia en el departamento del CAUCA	SI	16-Oct-03	15-Oct-04	12 MESES		Pendiente de Donación de Equipos para proceder a elaboración del Acta de Finalización.	89,784,000	89,502,530	281,470
CU-0009	Acción Por El Bienestar Y Prevención Al Desplazamiento Del Niño Nasa En El Resguardo Indígena De Pitayo	SI	19-Jul-03	30-Nov-04	16 MESES		En espera de 3 Informe financiero para solicitar ultimo desembolso.	76,246,635		
CU-0014	Mejoramiento Acueducto Rural Rio Negro - Municipio de Popayán.	SI	9-Dic-03	8-Dic-04	12 MESES		En espera de Informe Financiero Final para proceder a solicitar Paz y Salvo y finalizar el convenio.	125,299,965	513,537,942	



CRONOGRAMA DE FINALIZACION PROYECTOS REGIONAL CAUCA

COD.	PROYECTO	ACTA DE INICIACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO	TRIMESTRAL	OBSERVACIONES	VALOR APORTE FINAL OIM SEGUN CONVENIO Y OTRO SI	VALOR EJECUTADO AL FINALIZAR	SALDO AL FINALIZAR
CU-0004	Apertura de una jornada escolar en el Liceo Alejandro de Humboldt de Popayán para la atención a población vulnerable en edad escolar.	SI	16-May-03	15-Dic-04	19 MESES		Se puede ir preparando la finalización. Ojo Consultar con Sandra Palacios, sobre una factura que quedo pendiente de pago.	164,096,145	134,036,903	
CU-0011	Establecimiento del Fondo de Fomento para el Financiamiento de las Actividades Comerciales de las mujeres cabeza de familia y desplazadas asociadas en Madres Constructoras del Futuro, en el Municipio de Popayán, Cauca	SI	11-Oct-03	10-Ene-05	15 MESES	18	Se prorrogo por tres meses .	106,993,055	106,993,055	
CU-0018	Ampliación de cobertura para 100 niños, hijos de familias en condición de desplazamiento	SI	20-Ene-04	19-Ene-05	12 MESES		Pendiente de Ultimo Informe Financiero y Compra de Imprenta.	50,614,000		
CU-0025	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INFORMACION COMUNITARIA -SICAPS	SI	26-Mar-04	25-Ene-05	10 MESES		Se dara finalización en el término.	89,664,000		
CU-0020	Mejoramiento de vivienda de la Población Desplazada retornada en los Corregimientos de Jolí, Correnton, San Antonio de Gurumendy y cabecera del Municipio López De Micay	SI	15-Abr-04	14-Feb-05	10 MESES		En proceso de Prórroga por 4 meses.	543,793,200		
CU-0023	Establecimiento de 400 parcelas de Café especial certificado asociado a Seguridad alimentaria, para las familias afectadas por el conflicto armado en los Municipios de Patía, Morales, Cajibío, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suarez.	SI	26-Feb-04	25-Feb-05	12 MESES		Verificar en Enero el estado de Avance, para analisis de finalización o prorroga.	400,000,000		
CU-0013	Fortalecimiento de una Red De Educación Rural para la Capacitación, el Fomento De Proyectos Productivos y la Seguridad Alimentaria en los Municipios de Timbio y El Tambo como estrategia de Prevención y Atención al desplazamiento (Cauca)	SI	5-Dic-03	31-Mar-05	15 MESES 26 DIAS		Estudiar la posibilidad de prorrogar e ir preparando sustentación para proceder.	196,698,000		
CU-031	Mejoramiento de la atención mediante programas de capacitación y dotación de restaurantes escolares.	Pendiente de firmas	31-May-04	30-Mar-05	10 MESES		urgente definir entrega de material didáctico,.	12,120,900		



IOM International Organization for Migration
OIM Organisation Internationale pour les Migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

CRONOGRAMA DE FINALIZACION PROYECTOS REGIONAL CAUCA

COD.	PROYECTO	ACTA DE INICIACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO	TRIMESTRAL	OBSERVACIONES	VALOR APORTE FINAL OIM SEGUN CONVENIO Y OTRO SI	VALOR EJECUTADO AL FINALIZAR	SALDO AL FINALIZAR
CU-0022	Proyecto Salud Integral para atención de población desplazada con énfasis en lo Psicosocial, Nutricional y Saneamiento	SI	1-Oct-04	30-Abr-05	7 MESES	20		69,722,603		
CU-0016	Recuperación de Fincas Tradicionales Agrícolas para Fortalecer la Seguridad Alimentaria de la Población Desplazada en los Corregimientos de San Antonio de Gurumendi, Jolí y Correntón. Municipio	SI	6-Abr-04	5-Abr-05	12 MESES			240,646,890		
CU-0007	Producción de cultivos de Pan Cogor y de Especies Menores con 250 familias de 17 veredas del Municipio el Tambo, en Prevención al Desplazamiento por el Conflicto Armado	NO	16-Ago-03	15-Abr-05	12 MESES			199,078,000		
CU-0028	CREACION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE PRODUCCION Y SERVICIOS CON ENFOQUE DE CADENA	SI	30-Abr-04	29-Abr-05	12 MESES			130,000,000		
CU-0026	Salud oral para población desplazada en el Municipio de Popayán.	SI	7-May-04	6-May-05	12 MESES			143,838,000		
CU-0029	Fortalecimiento socio empresarial para el aprovechamiento de la actividad del fique, a partir de la obtención y comercialización de productos artesanales con población desplazada o en riesgo de desplazamiento en el departamento del cauca	SI	2-Jun-04	1-Jun-05	12 MESES			57,325,000		
CU-030	mejoramiento en la calidad de la atención de los hogares múltiples de brisas de san Pedro, La Cruz, Copacabana y el Dorado.		31-Jul-04	30-Jun-05	12 MESES			38,046,900		
CU-0002	Implementación de la Unidad de Atención y Orientación a Población Desplazada en la Ciudad de Popayán	NO	23-May-03	21-Jul-05	26 MESES	21	Pendiente Solicitud de Donación de Equipos para iniciar trámite de donación.	48,983,242		
CU-0027	PLAN PADRINO - Niño Jesús de Prega	SI	18-Nov-04		12 MESES					
CU-032	Construcción de vivienda en sitio propio para 29 familias en la vereda la Ester de Corinto - Cauca		25-Nov-04	24-Nov-05	12 meses					
CU-033	Construcción de vivienda en sitio propio para 35 familias en la vereda El Retiro de Rosas - Cauca		25-Nov-04	24-Nov-05	12 meses					
CU-034	Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico para 56 familias en el Corregimiento de Domingullo del municipio de Santander de Quilichao - Cauca		25-Nov-04	24-Nov-05	12 meses					
CU-035	Construcción de vivienda en sitio propio para 42 familias en la vereda El Pueblo municipio de Sotara - Cauca		25-Nov-04	24-Nov-05	12 meses					
CU-036	Construcción de vivienda en sitio propio para 50 familias en la zona rural municipio de Jambalo - Cauca		25-Nov-04	24-Nov-05	12 meses					
CU-037	Establecimiento de chagras unifamiliares en sistemas de producción agropecuario integrado para los desplazados del alto Naya reubicados en el municipio de Timbio departamento del cauca		Depende de la legalización del Convenio		8 meses					



IOM International Organization for Migration
OIM Organisation Internationale pour les Migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

Proyectos en Ejecución - Departamento del Cauca

COD.	PROYECTO	AREA	NOMBRE DE LA CONTRAPARTE	REPRESENTANTE LEGAL y/o CONTACTO	NUMERO DE CEDULA	DIRECCIÓN	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	Cuidad
CU-0002	Implementación de la Unidad de Atención y Orientación a Población Desplazada en la ciudad de Popayán	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN	VICTOR LIBARDO RAMIREZ FAJARDO	10.542.156 DE POPAYAN	Carrera 6 No.4-21	8244802-8220651	maudfallianal@hotmail.com	Popayán
CU-0003	Aldea Verde Paz	EDUCACION - INFRAESTRUCTURA	FUNDACION AMALAKA	ANNA MARIE FANKHAUSER	C.E. 224-493 BOGOTA	Veneda El Cofre, Popayán	8238326- Cel:3154787	amalaka@emtel.net.co	Popayán
CU-0004	Apertura de una jornada escolar en el Liceo Alejandro de Humboldt de Popayán para la atención a población vulnerable en edad escolar.	EDUCACION - INFRAESTRUCTURA	LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT	JAIRO NARVAEZ CARDONA	16.200.378 DE CARTAGO	Barrio Pomona - Popayán	6004124-3006169334	jnarvarc@hotmail.com	Popayán
CU-0005	Propuesta para el trabajo conjunto PROFAMILIA-OIM, con población desplazada por la violencia en el departamento del CAUCA	SALUD	PROFAMILIA	HELENA MARIA ISABEL PLATA TAMAYO	01.065.633 DE USAQUEN	Carrera 3 No.5-46	8241387-8244130 EXT	hfv@procfamilia.org.co	
CU-0006	Implementación Estrategia AIEPI a la Población Desplazada y Vulnerable del Municipio de Popayán	SALUD	ONG ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL CAUCA (ASPRODECA)	CONRADO ALBERTO BENJUAMEA	16.263.744 DE PALMIRA	Calle 6 No.11-70	8226990 y 310-3704710	conalhea@caucanet.net.co	Popayán
CU-0007	Producción de cultivos de Pan Coger y de Especies Menores con 250 familias de 17 veredas del Municipio El Tambo, en Prevención al Desplazamiento por el	GENERACION DE INGRESOS	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO	GERARDO PEREZ MENESES		Calle 5 No.3-98	8211133		El Tambo
CU-0008	Mejoramiento y construcción de bodegas sanitarias y restaurantes en las siguientes escuelas y colegios del municipio de Popayán.	INFRAEST. SOCIAL - EDUCACION	FUNDACION JOSE MARIA ORLANDO	JUAN CARLOS ALEGRIA SANDOVAL	78.296.126 DE TIMBO	Veneda San Joaquín - El Tambo Cauca	8238197-8238463 Cel:315-6970264	arandimc@hotmail.com	
CU-0008	Mejoramiento y construcción de bodegas sanitarias y restaurantes en las siguientes escuelas y colegios del municipio de Popayán.	INFRAEST. SOCIAL - EDUCACION	GOBERNACION DEL CAUCA	JUAN JOSE CHAUX MOSQUERA		Calle 4 Carrera 7 Esquina	6043809-6043597	juhercador@obcauca.gov.co	Popayán
CU-0009	Acción Por El Bienestar Y Prevención Al Desplazamiento Del Nilo Nasa En El Resguardo Indígena De Playó	INFRAEST. SOCIAL - EDUCACION - SALUD	FUNDACION JUAN TAMA	ARGEMIRO CHAGÜENDO CAMPO	10.625.239 DE PITAYO SILVIA	Resguardo Pitayo Silvia	8252752		Pitayo - Silvia

CU-0010	Implementación de sistemas productivos estratégicos para la generación de ingresos, la seguridad alimentaria y la preservación ambiental	GENERACION DE INGRESOS	ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES-ASOM	CLEMENCIA CARABALI RODALLEGA	34.600.283 DE SANTANDER DE QUILICHAO	Carrera 13 No.7-98 Santander de Quilichao	310-4368786	asombalca@hotmail.com
CU-0011	Establecimiento del Fondo de Fomento para el Financiamiento de las Actividades Comerciales de las mujeres cabeza de familia y desplazadas asociadas en Madres Constructoras del Futuro, en el Municipio de Popayán, Cauca	GENERACION DE INGRESOS	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL INTEGRADO - ODR	ARY JOSE MOLANO RENGIFO	76.303.971 DE POPAYAN	Carrera 6 con Calle 22 Norte Edificio de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	8233714 -315-578998	odr@fundacion@hotmail.com
CU-0012	SEGURIDAD ALIM. - GUAPI - TIMBIOQUI	GENERACION DE INGRESOS	CETEC					direccionmedica@andinet.com
CU-0013	Fortalecimiento de una Red De Educación Rural para la Capacitación, el Fomento De Proyectos Productivos y la Seguridad Alimentaria en los Municipios de Timbio y El Tambo como estrategia de Prevención y Atención al desplazamiento (Cauca)	EDUCACION - GENERACION DE INGRESOS	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	DANILO REINALDO VIVAS RAMOS	10.527.315 DE POPAYAN	Calle 5 No. 4-70	8209800 Ext:1103	rectoria@ucauca.edu.co
CU-0014	Mejoramiento Acueducto Rural Rio Negro -Municipio de Popayán.	INFRAESTRUCTURA	COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA	CARLOS ALBERTO SALDIAS B.	10.518.051 DE POPAYAN	Calle 24N No.15-42	8222885-86-87 A.A.568	lusa_astaiza@cafedeccolombia.com
CU-0015	Reconstrucción de la Cubierta y cierre del Hogar Infantil El Bordo	INFRAEST. SOCIAL - EDUCACION	HOGAR INFANTIL EL BORDO	ANABEYBA CORDOBA OLIVA	25.588.361 DE PATIA	Calle 6 No.6-02	8262628	
CU-0016	Recuperación de Fincas Tradicionales Agrícolas para Fortalecer la Seguridad Alimentaria de la Población Desplazada en los Corregimientos de San Antonio de Gurumendi, Jolé y Correnton. Municipio López De Micay	GENERACION DE INGRESOS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY	FEDERICO TORRES PERLAZA	1.490.310 DE LOPEZ DE MICAY	Palacio Municipal López de Micay	8405010 -8405030	
CU-0017	SEGURIDAD ALIMENT. TIMBIO	GENERACION DE INGRESOS						
CU-0018	Ampliación de cobertura para 100 niños, hijos de familias en condición de desplazamiento	EDUCACION E INFRAESTRUCTURA	HOGAR INFANTIL PEQUEÑINES	JHON JAIRO CUBILLO QUINTERO	94.404.292 DE CALI	Calle 6 No.26-00	8214977	no tiene
CU-0019	Construcción de baterías sanitarias para población desplazada y vulnerable en la cabecera municipal del Tambo Cauca.	INFRAEST. SOCIAL - VIVIENDA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SAN FERNANDO	ELVA ARELIS ORTIZ LASSO	34.569.504 DE POPAYAN	Barrio San Fernando, municipio de El Tambo	8276072	
CU-0020	Mejoramiento de vivienda de la Población Desplazada retornada en los Corregimientos de Jolé, Correnton, San Antonio de Gurumendi y cabecera del Municipio López De Micay	INFRAEST. SOCIAL - VIVIENDA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY	FEDERICO TORRES PERLAZA	1.490.310 DE LOPEZ DE MICAY	Palacio Municipal López de Micay	8405010 -8405030	
	Mejoramiento del Saneamiento Básico en viviendas rurales de familias desplazadas y receptoras en el Municipio de Popayán.	INFRAEST. SOCIAL - VIVIENDA	COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA	JOSE MARIA ASTAIZA MOSQUERA	10.518.051 DE POPAYAN	Calle 24N No.15-42 Campamento	8222885-86-87 A.A.568	lusa_astaiza@cafedeccolombia.com

CU-0021	de Lujano.		Alcaldía Municipal de Cajibío	Absalon Charo Tombe		Palacio Municipal	8490109-3155740897	cajibocauca@hotmail.com	Cajibío
CU-0022	Proyecto Salud Integral para atención de población desplazada con énfasis en lo Psicosocial, Nutricional y Saneamiento Básico, en el municipio de Popayán - Cauca	INFRAEST. SOCIAL - SALUD	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA	CARLOS GABRIEL QUINONES					
CU-0023	Establecimiento de 400 parcelas de Café especial certificado asociado a Seguridad Alimentaria, para las familias afectadas por el conflicto armado en los Municipios de Patía, Morales, Cajibío, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suarez.	GENERACION DE INGRESOS	COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA	JOSE MARIA ASTAIZA MOSQUERA	10.518.051 DE POPAYAN	Calle 5 No.15-67 Calle 24N No.15-42 Campamento	6209320-01-6209607	ddsc@mixmails.com	
CU-0024	Apoyo a la realización del Segundo Coloquio Nacional de Estudios Hiscocolombianos	EDUCACION	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	DANILO REINALDO VIVAS RAMOS	10.527.316 DE POPAYAN		6222885-86-87 A.A.558	rosa_astaliza@cfedecolombia.com	
CU-0025	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INFORMACION COMUNITARIA - SICAPS	SALUD	CENTRO DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS PARA EL DESARROLLO (CAMDER)	ESMERALDA LUZ BURBANO JARAMILLO	31.302.193 DE CALI	Calle 5 No.4-70 Calle 9ª No.36B-05Edificio Eladio PerazaUnivalle San FernandoCali, Valle	8209800 Ext:1103	eh@telecom.com.co	
CU-0026	Salud oral para población desplazada en el Municipio de Popayán.	SALUD	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	JUAN CRISTOBAL VELASCO CAJIAO	10.519.479 DE POPAYAN		6231868	velasko48@hotmail.com	
CU-0027	PLAN PADRINO - Niño Jesús de Prega	Educación	Comité Opal de Cafeteros	JOSE MARIA ASTAIZA MOSQUERA	10.518.051 DE POPAYAN	Calle 24N No.15-42 Campamento	6222885-86-87 A.A.558	rosa_astaliza@cfedecolombia.com	
CU-0028	CREACION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE PRODUCCION Y SERVICIOS CON ENFOQUE DE CADENA PRODUCTIVA QUE INTEGRAN POBLACION DESPLAZADA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	GENERACION DE INGRESOS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	JUAN CRISTOBAL VELASCO CAJIAO	10.519.479 DE POPAYAN		6231868	velasko48@hotmail.com	
CU-0029	Fortalecimiento socio empresarial para el aprovechamiento de la actividad del fique, a partir de la obtención y comercialización de productos artesanales con población desplazada o en riesgo de desplazamiento en el departamento del cauca		Auge Asesores	HELGA CECILIA RIVAS					
	mejoramiento en la calidad de la atención de los hogares múltiples de brisas de san isidro, la Gran Conquistista y el Dorado, a través de la capacitación, nutrición y dotación. Con el fin de continuar prestando efectivamente el servicio de atención integral a niños y niñas, hijos e hijas en condición de desplazamiento.	Educación	ComfacaUCA	JUAN CRISTOBAL VELASCO CAJIAO	10.519.479 DE POPAYAN	Calle 2N No.7-74	6231868	velasko48@hotmail.com	
CU-030		Educación	ICBF	Maria del Socorro Alvarez		Calle 6 Con Carrera 26, Popayán	6213161 EXT.120	malvarez19@icbf.gov.co	
CU-031	Mejoramiento de la atención mediante programas de capacitación y dotación de restaurantes escolares.	Educación	ICBF	Maria del Socorro Alvarez		Calle 6 Con Carrera 26, Popayán	6213161 EXT.120	malvarez19@icbf.gov.co	
ID-035	Proyecto de atención primaria en salud (APS) en cinco departamentos de Colombia	Salud	Cruz Roja Colombiana	Gloria Mercedes Joya-Directora Ejecutiva		Carrera 6N No.5N-33, Popayán	8232335	glorymia@amtel.net.co	
ID-056	Fortalecimiento de la capacidad local de atención psicosocial a poblaciones en condición de desplazamiento	Salud - Educación	Fundación Dos Mundos	Yenny Muñoz- Coordinadora		Calle 2 No.1-19, Popayán	8289297 - 315-5728438	yenny@dosmundos.com	



Organización Internacional para las Migraciones

PROYECTOS FINANCIADOS Balance entre Obligado Vrs. Desembolsado



Regional	Código Proyecto	Estado	Monto Obligado USD	Monto Obligado COP (\$)	Balance	OBSERVACIONES OBLIGADO	OBSERVACIONES EJECUTADO
CAUCA	CU-0001	Finalizado	2,725.23	7,358,130.00	557,434.00		
CAUCA	CU-0006	Finalizado	21,037.39	59,484,000.00	1,282,400.00		
CAUCA	CU-0008	Finalizado	35,258.59	104,012,828.00	5,200,467.00		
CAUCA	CU-0010	Finalizado	21,601.03	62,643,000.00	0.00		
CAUCA	CU-0015	Finalizado	15,353.85	43,912,000.00	0.00		
CAUCA	CU-0019	Finalizado	26,029.18	74,703,736.00	22,137.00		